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1. PROJEKTO DALIES RENGIMO PAGRINDAS 

Techninio projekto „GAMYKLOS AKMENĖS R. SAV., MENČIŲ K., RYTO G. 8, STATYBOS PROJEKTAS“ 
pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis parengta vadovaujantis žemiau išvardintais 
normatyviniai dokumentais, apmatavimų duomenimis ir kitais duomenimis.  
 
Lentelė 1. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai 

Lietuvos Respublikos Įstatymai 

 Architektūros įstatymas 

 Statybos įstatymas 

 Aplinkos apsaugos įstatymas. 

 Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas 

 Atliekų tvarkymo įstatymas. 

 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 

Statybos techniniai reglamentai 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas 

STR 1.07.03:2017 
Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų 
nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka 

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

STR 2.01.01(1):2005 
Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas 

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 

STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo 

STR 2.01.01(6):2008 
Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas 

STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 

STR 2.01.08:2003 
Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo 
triukšmo valdymas 

Higienos normos 

HN 24:2017 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai 

Kiti dokumentai, taisyklės, standartai, įsakymai 

2011-05-03 įsakymu Nr. D1-
368 

Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo 

2010-12-07 įsakymu Nr. 1-
338 

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 
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2010-07-27 įsakymu Nr.1-223 Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės 

 Darbų sauga, SSI 

2008-01-15 įsakymu Nr. A1-
22/D1-34 

Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo 

2010-09-17 įsakymu Nr. A1-
425 

Dėl kėlimo kranų naudojimo taisyklių patvirtinimo 

2006-10-23 įsakymu Nr. A1-
293/V-869 

Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų tvarkant krovinius 
rankomis patvirtinimo 

2010-03-30 įsakymu Nr.1-100 Dėl saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo 

2010-03-15 d. įsakymu Nr. 
D1-193 

Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

RSN 156-94 Statybinė klimatologija RSN 156-94 

Nr.305/2011, 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 

 
PASTABA: Nustojus galioti nurodytiems normatyviniams dokumentams automatiškai galioja juos 
keičiantys. Rangovas įgyvendindamas projektą turi vadovautis aukščiau paminėtais aktais, įstatymais, 
taisyklėmis ir pan. Visi aukščiau išvardinti ir kiti, su šio projekto įgyvendinimu susiję teisės aktai, turi būti 
taikomi kartu su jų paskutiniais pakeitimais ir papildymais. 
 
Kompiuterinės programos, kuriomis parengta projekto dalis “Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimas”: Microsoft Office 2010; AutoCAD 2011; PDF Split and Merge. 

 

2. BENDRIEJI PAŽINTINIAI DUOMENYS 

2.1 Bendri duomenys  

Objekto pavadinimas - Tipinio gamybinio pastato nauja statyba ir infrastruktūros įrengimas Akmenės r. 

sav., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Menčių k., Ryto g. 8 

Projektuojamo statinio pavadinimas – Gamyklos, Akmenės r. sav. Menčių k., Ryto g. 8, statybos projektas 

Užsakovas – UAB "Akmenė bona", įmonės kodas 305842350, adresas: Ryto g. 4, Menčiai, LT-85271 
Akmenės r., tel. +370 626 24424. Direktorė – Lina Mockutė.  

Statinio projektuotojas – UAB „VMG Lignum Systems“. Projekto vadovas – Rūta Mosteikytė, kvalifikacijos 

atestatas A1082 tel. +370 697 57662, el. paštas: ruta.mosteikyte@vmglignum.eu .  

Projektavimo stadija – techninis projektas 

Statybos rūšis – nauja statyba 

Statinio kategorija – ypatingasis 

Statinių paskirtis - vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, IV skyrius  3 skirsnis 

negyvenamieji pastatai: 7.8 p. – gamybos, pramonės paskirties pastatai – gamybai skirti pastatai 

(gamyklos, dirbtuvės, produkcijos pramonės perdirbimo įmonės).  
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2.2 Geodezinė kontrolė 
Inžinerinių geodezinių tyrinėjimų valstybinė priežiūra atliekama vadovaujantis Geodezijos ir 

kartografijos įstatymo nuostatomis.  
Vykdant geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje kartu 

su geodezijos tarnyba dalyvauja ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas, kurie patikrina, priima ir 
įformina aktais bei schemomis pastatų, priestatų, nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų 
geodezines nuotraukas 

Statybvietės teritorijoje vykdant žemės darbus Rangovai privalo vykdyti geodezinę darbų kontrolę ir 
užtikrinti, kad statinio išdėstymas plane ir vertikalus profilis atitiktų statinio projekto reikalavimus. 

Darbų metu draudžiama užpilti gruntą nutiestus inžinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inžinerinius 
statinius neatlikus geodezinių matavimų ir nepadarius inžinerinių tinklų planų (geodezinių nuotraukų) ir 
nepasirašius paslėptų statybos darbų aktų. 

Inžinerinių tinklų planai (geodezinės nuotraukos) užsakomi ir atliekami STR 1.06.01:2016 „STATYBOS 
DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“, GKTR 2.01.01:1999 ir Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų 
išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklių nustatyta tvarka. 

Papildomai užpylus arba nukasus gruntą nuo esamų inžinerinių tinklų, inžinerinių tinklų planai 
(geodezinės nuotraukos) turi būti pakoreguoti, o duomenis statinio statybos vadovas turi pateikti šių 
tinklų savininkui (naudotojui). 

 

3. GEOGRAFINĖ VIETA 

3.1 Duomenys apie žemės sklypą  

Statybos geografinė vieta – Akmenės rajono savivaldybė, Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija, Menčių 

k., Ryto g. 8, kadastro numeris 3203/0010:49. Minėtas sklypas yra į pietus nuo Naujosios Akmenės miesto, 

nutolęs nuo jo apie 2,5 km. Iki sienos su Latvija – apie 10 km. 

Žemės sklypo kadastro ir unikalus numeris: 3203/0010:49 Alkiškių k.v., unikalus Nr. 4400-3060-7799. 

Žemės sklypo nuosavybės teisė: nuosavybės teisė priklauso LIETUVOS RESPUBLIKAI, a. k. 111105555 (B 

sklypo dalis- 4,5811 ha) ir UAB “Akmenės laisvoji ekonominė zona”, a. k. 304967988 (A sklypo dalis – 

2,4189 ha). Vadovaujantis VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašu registro 

Nr.44/1732802 valstybinės žemės sklypo dalį 4.5811 ha nuomos pagrindu naudoja UAB “Akmenės laisvoji 

ekonominė zona”. UAB “Akmenės laisvoji ekonominė zona” su UAB “Akmenė bona” 2022-08-01 yra 

pasirašiusi jungtinės veiklos sutartį Nr. Abona-2022-0002/26.1  

Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – Kita. 

Žemės sklypo naudojimo būdas – Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. 

Žemės sklypo plotas – 7,00 ha. (B sklypo dalis - 4,5811 ha). 

Žemės sklypui taikomos specialios naudojimo sąlygos, remiantis Lietuvos Respublikos 2019 m. birželio 
6 d. Nr. XIII-2166 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu: 

 Dirvožemio apsauga žemės ūkio paskirties žemės sklypuose (VI skyrius, keturioliktasis skirsnis) 

– 4,73 ha; 

 Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis) – 

6,6246 ha; 
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 Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) – 0,1495 ha . 

 
3.2 Žemės sklype esantys statiniai ir inžineriniai statiniai 

Žemės sklype kadastro Nr. 3203/0010:49 registruotų statinių ir inžinerinių statinių nėra.  

1 pav. Žemės sklypo geografinė vieta Akmenės r. sav. ir  sklypo planas 

 

 

 

3.3 Geologinės sąlygos  

Inžinerinius geologinius ir geotechninius grunto tyrimus 2022 m. sausio mėn. atliko UAB 
„Geoconsulting“. Tyrimų ataskaitos (Nr. 30745-2021) vertinimo Lietuvos geologijos tarnyboje prie 
Aplinkos ministerijos registracijos data ir numeris 2022-02-02 Nr. (4)-1.7-878. 

Geomorfologiniu požiūriu sklypas yra paskutinio apledėjimo moreninėse, limnoglacialinėse 
lygumose, Žemaičių – Kuršo srityje, Ventos vidurupio lygumoje, Akmenės gūbriuotos moreninės lygumos 
mikrorajone. Natūraliame reljefe žemės paviršiuje vyrauja vėlyvojo Nemuno amžiaus limnoglacialinės 
nuogulos: aleuritas, smulkus smėlis. Po dirvožemio sluoksniu arčiausiai žemės paviršiaus aptinkami tokie 
limnoglacialiniai dariniai, kaip molis ir po juo aleuritas (lgIIIbl). Gilėjant limnoglacialines nuogulas keičia 
moreninis priesmėlis (gIIIbl), kuris užbaigia 5-8 m kvartero nuogulų storymę. Po kvartero dariniais 
sutinkama perno klintis (P2nk), kurios storis siekia iki 17 m, dar giliau slūgso karbono smiltainiai (C1), kurių 
storis siekia iki 15 m. 

 
3.4 Hidrogeologinės sąlygos  
 

 Hidrologiniu požiūriu situacija nesudėtinga, galima teigti, kad melioracijos sistema veikia, požeminis 
vanduo aptinkamas 1,40 – 2,0 m gylyje nuo žemės paviršiaus. 
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3.5 Tarnybų atstovų dalyvavimo būtinumas 
 

Jei Rangovas, atlikdamas darbus žemės sklype, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais 
požeminiais radiniais, įrenginiais bei inžineriniais tinklais, jis privalo nedelsiant pranešti projekto vykdymo 
ir statybos techninę priežiūrą bei informuoti radinių, įrenginių ir inžinerinių tinklų atitinkamų tarnybų 
atstovams dėl jų dalyvavimo priimant sprendimus tolimesnių darbų atlikimui. Informavus atitinkamų 
tarnybų atstovus dėl minėtų radinių, įrenginių ir inžinerinių tinklų, toliau tik jų nurodytais būdais 
apsaugojant, išlaikant arba pašalinant minėtus įrenginius ir tik po to leidžiama tęsti darbus minėtoje 
teritorijoje. Archeologijos ar kt. tarnybų atstovų dalyvavimas nenumatomas vykdant darbus, tarnybų 
atstovai kviečiami tik minėtais atvejais (susidūrus su nenurodytais požeminiais radiniais) vykdant lauko 
darbus (inžinerinių tinklų tiesimas) sklype. 

 

4. PASIRENGIMAS STATYBAI  

Pradėti statinio statybos darbus galima tuomet, kai statytojas (užsakovas) nustatytąja tvarka gavo ir 
perdavė Rangovui šiuos dokumentus:  

 Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas (užsakovas) Statybos įstatymo 
nustatyta tvarka pateikė informaciją apie statybos pradžią, nustatytąja tvarka gavo ir perdavė 
statinio statybos techniniam prižiūrėtojui statybą leidžiantį dokumentą arba jo išdavimo datą ir 
numerį ir perdavė  rangovui (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos būdu) šiuos 
dokumentus: nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą; 
statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą (kai rangovas ją priėmė) su nustatytaisiais priedais (tarp 
jų turi būti statytojo (užsakovo) atliktų (iki akto pasirašymo dienos) paruošiamųjų darbų įvykdymo 
dokumentai, kuriuose būtina nurodyti atliktų darbų trūkumus (jei jų yra); prisijungimo sąlygas, 
specialiuosius reikalavimus jei jie nustatyti, sąlygų laikiniesiems (statybos laikotarpiui) statiniams 
už statybvietės ribų įrengti ir projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, 
ryšių paslaugoms tenkinti kopijas (jei jos gautos ir jų nėra statinio projekte); Statybos darbų žurnalą 
Statybos darbų žurnalą privaloma pildyti, kai pagal Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalį 
privalomas statybą leidžiantis dokumentas ir kai pagal Statybos įstatymo 35 straipsnio 1 dalį 
privaloma statinio statybos techninė priežiūra 

 Statinio statybos darbai vykdomi pagal Statybos įstatymą, statinio projektą, taip pat rangovo 
parengtą statybos darbų technologijos projektą, statybą leidžiantį dokumentą, pagal teritorijų 
planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos 
ir paskirties dokumentų reikalavimus; viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos 
valstybinę priežiūrą reikalavimus bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros 
institucijų nustatytus reikalavimus; įmonės patvirtintas statybos taisykles; statinio projekto 
vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio techninės (bendrosios ir 
specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus. 

 Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo) aprašoma Statybos 
darbų žurnale. Į Statybos darbų žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiūros dalyvių atliktų 
patikrinimų rezultatai ir reikalavimai.  

 Statybos darbų eiga - statybos darbų pradžia laikoma diena (įrašyta į Statybos darbų žurnalą.  
Statinio (jo dalies) statybos darbų pabaiga laikoma diena, kai užbaigti visi statinio projekte 
numatyti statybos darbai, o statinio (jo dalies) statybos pabaiga – diena, kai statinio (jo dalies) 
statyba užbaigiama. Sustabdyti statinio (jo dalies) statybos darbus turi teisę Statybos įstatymo 38 
straipsnyje nustatyti subjektai. 
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  Prieš pradėdamas žemės darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų 
apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas nustatyta tvarka, raštu pakviesti minėtų 
objektų savininkų ar naudotojų atstovus (nurodant atvykimo vietą ir laiką). Atstovai privalo įrašyti 
savo reikalavimus (nurodymus) į Statybos darbų žurnalą arba įforminti juos kitais dokumentais 
pagal kitų teisės aktų reikalavimus. 

 

5. KLIMATO SĄLYGOS 

Pagal RSN 156–94 „Statybinė klimatologija" duomenis Akmenės miesto klimatinės sąlygos: 
 

Lentelė 2. Akmenės  miesto klimatinės sąlygos  (Akmenės rajono klimatologiniai duomenys prilyginami 
prie artimiausio Šiaulių rajono) 

Parametrai Vienetai Reikšmės 

Oro temperatūra Vidutinė metinė oC 6,0 

Maksimali  oC 34,3 

Minimali  oC -36,4 

Šildymo sezono šalčiausių parų oro temperatūra oC -18,4 

Santykinis oro drėgnumas Metinis % 80 

Vėjo greitis Vidutinis metinis m/s 3,2 

Maksimalus  m/s 30 

Kritulių kiekis Vidutinis metinis mm 600 

Maksimalus paros mm 63,1 

Sniego dangos storis per 
žiemą 

Vidutinis  cm 18 

Maksimalus  cm 48 

Apledėjimas. Lijundros – 
šerkšno apšalo tankis 

Lijundra  g/cm3 0,60 

Grūdinis šerkšnas g/cm3 0,15 

Kristalinis šerkšnas g/cm3 0,05 

Šlapias sniegas g/cm3 0,2 

Maksimalus dirvožemio 
įšalimo gylis 

Vieną kartą per 10 metų cm 83 

Vieną kartą per 50 metų cm 115 

 
 
5.1 Gruntinio vandens pažeminimo būdai 

 
Sklypo ribose tyrimų metu Tyrimu metu požeminis gruntinis vanduo nusistojo 1,40-2,00 m gylyje.  
Projekto įgyvendinimo metu jei kasant bus pasiektas gruntinis vanduo, vandens lygis pažeminamas 

įrengiant atvirąjį arba uždarąjį drenažą, naudojant adatinius filtrus ar gręžininius šulinius su siurbliais. 
Vykdant vandens pažeminimo darbus, turi būti numatytos priemonės, apsaugančios iškasas, šlaitus ir šalia 
esančius įrenginius nuo stabilumo praradimo.  

Rangovas privalo užtikrinti greitą susikaupusio liūties vandens pašalinimą nuo pylimų ir kitų supiltų 
plotų arba užbaigtų privažiavimo kelių bei kitų suformuotų plotų. Kada tai praktiškai įmanoma, vanduo 
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turi būti šalinamas į aplinkinius griovius, kanalus ar kitas paviršinio vandens drenažo sistemas. Laikinos 
sistemos, skirtos vandens nukreipimui į nuolatines drenažo sistemas, turi būti aprūpintos reikiamomis 
sąnašų sulaikymo priemonėmis. 

Jeigu reikalinga, turi būti įrengti laikinieji vandentakiai, grioviai, drenos, pumpavimo ar kitos 
priemonės, reikalingos apsaugoti žemės darbus nuo vandens. 

Rangovas turi kontroliuoti gruntinio vandens lygį ir hidrostatinį slėgį, norint leisti visus kasimo ir 
statybos darbus atlikti sausomis sąlygomis.  

Darbai turi apimti sausinimo sistemos bandymą, eksploataciją, aptarnavimą, priežiūrą, sausinimą ir 
galutinį išmontavimą ir pašalinimą iš aikštelės. 

Rangovas atsako už sausinimo išlaidas. Jis taip pat atsako už visas išlaidas dėl ieškinių ir išlaidų, 
susijusių su pasluoksnio, pastatų, struktūrų ir paslaugų, apgadintų sausinimo proceso metu, pakeitimu ir 
rekonstrukcija. Atsakomybė taip pat apima visas išlaidas dėl žalos dėl sausinimo sistemos gedimų ar 
Rangovo aplaidumo. Rangovas taip pat atsakingas už šių darbų atitikimą visoms vietinėms taisyklėms.  

Sausinimas turi apimti visų paviršinių nuotekų iš darbo vietų nukreipimą, surinkimą ir išleidimą, 
gruntinio vandens pašalinimą iš naujų iškasų, leidžiant statybą sausomis sąlygomis.  

Prieš bet kokius kasimo darbus, sausinimo sistema turi būti eksploatuojama, norint sumažinti vandens 
lygį, kaip reikalaujama. Sistema turi būti eksploatuojama nepertraukiamai dvidešimt keturias (24) 
valandas per parą, septynias (7) dienas per savaitę, kol visos struktūros bus patenkinamai pastatytos, 
įskaitant ir užpildo medžiagų klojimą, ir sausinimas daugiau yra nereikalingas; viskas turi būti kaip 
reikalauja Inžinierius.  

Abi, tiek pirminė, tiek rezervinė galia sausinimo sistemoms turi būti tiekiama Rangovo, įskaitant ir 
visas išlaidas instaliacijai, energijai ir tepalams. Rangovas turi imtis visų būtinų priemonių, susijusių su 
laikinu elektros energijos tiekimu ir aprūpins visais reikalingais priedais.  

Prieš paleidžiant sausinimo sistemą, Rangovas ir Inžinierius turi atlikti bendrą visų esamų struktūrų, 
kurios turi būti nusausintos, nustačius jų esamas sąlygas, aikštelėje ir gretimai jos būklės inspekciją.  

Rangovas privalo pateikti detalų sausinimo operacijų eigos aprašymą Inžinieriaus suderinimui gauti.  
Aprašymas turi apimti, tačiau neapsiriboti:  
 Planais, rodančiais sausinimo ir išleidimo metodus ir vietą. Brėžiniuose turi būti pakankamai 

detalių, kad darbas būtų aiškiai iliustruotas. 
 Naudojamų medžiagų ir įrangos sąrašas.  
 Skaičiavimai sausinimo sistemos projektavimui. Inžinierius turi įsitikinti, kad bendra darbų 

apimtis atitinka ir kad Rangovas yra kvalifikuotas darbų brėžiniuose atlikimui. Inžinieriaus 
peržiūrėjimas Rangovo statybos planų ir metodų jokiu būdu neatleidžia Rangovo nuo jo 
atsakomybės dėl sėkmingo sausinimo darbų atlikimo.  

Rangovas taip pat kasdien turi pateikti eksploatacijos logaritmus, kurie turi apimti vandens kokybės 
bandinių dėl skendinčių medžiagų ties išleistuvu rezultatus, įskaitant paros metą ir praėjusių bandymų 
laiką, paros išleidimo vertes, šulinių įrengimą ir išmontavimą bei bendrus sistemos pastebėjimus kaip 
įrangos paleidimo kartai ir gedimai.  

Iškasos turi būti nuolat palaikomos be susikaupusio vandens. Vanduo iš iškasų turi būti šalinamas 
tokiu būdu, kuris apsaugo paviršius. 

Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas iškasų dugno stabilumui palaikyti, apsaugant nuo vandens 
slėgio poveikio, kai perkrovimas pašalinamas. Jeigu numatoma naudoti sausinimą adatiniais filtrais, 
Rangovas privalo detalizuoti savo pasiūlymus. Tokie pasiūlymai turi užtikrinti, kad, kartu su vandeniu 
pašalinus smulkias grunto daleles, nebus sumažinta aplinkinio grunto ir statinių atrama. 
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6. MEDŽIŲ, AUGMENIJOS, DIRVOŽEMIO IR KITO IŠKASAMO GRUNTO IŠSAUGOJIMO IR 
PANAUDOJIMO SĄLYGOS 

Atliekant statybos darbus, privaloma laikytis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 
d. įsakymu Nr. D1-193 „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės“.  

Pagal užsakovo pateiktą projektavimo užduotį ir apimtis bus atliekamas gamybinio pastato statybos 
darbai. Statybų metu nenumatomas medžių kirtimas.  

 Atliekant statybos darbus laikinieji statiniai statybvietėje įrengiami naudojant ekonomiškas 
medžiagas ir konstrukcijas, inventorines patalpas. Ten, kur vyks statybos darbai bus galima naudotis 
nuolatinius kelius, inžinerinius tinklus.  

Gamtosaugos priemonės numatomos statybos darbų technologijos projekte, įvertinus sąlygas, 
numatytas išduodant leidimą statybai. 

Vykdant žemės darbus esantys kelmai ir šaknys turi būti išrauti ir išvežti už statybvietės ribų.  
Medžiagos, tinkamos aplinkos tvarkymui, turi būti sudėtos statybvietėje. Kitas medžiagas Rangovas turi 

pašalinti pagal Užsakovo nurodymus. Rangovas turi padengti visas išlaidas, susijusias su medžiagų 
pašalinimu iš statybos aikštelių. Rangovas turi įvertinti tai, kad statybinį laužą reikės išvežti į statybinių 
medžiagų sąvartyną. 

Ruošiant statybvietę, nukasamas dirvožemis ir, nesumaišant su gruntu, saugomas numatytose ir 
netrukdančiose statybos darbams vietose. Baigus statybos darbus turi būti panaudotas teritorijos 
sutvarkymui. Baigus statybos darbus teritorijos išardyti plotai turi būti išlyginti ir naujai apželdinti.  

Iškasų užpylimas vykdomas 20-40 cm sluoksniais juos sutankinant. Neužstatytas išardytas teritorijos 
plotas bus užsėjamas gazonine žole. Apželdinimui naudojama žemė turi būti be akmenų, grumstų, augalų, 
šaknų ir kitų pašalinių dalykų, joje negali būti panaudotų tepalų ir pan. medžiagų, kenkiančių augalams. 
Visos sėklos turi būti sveikos, be defektų, nepažeistos saulės. Rangovas atsako už sėjinių apsaugą ir 
laistymą po jų pasėjimo iki tol, kol baigia vykdyti darbus. 

7. GRIAUNAMI STATINIAI IR IŠKELIAMI INŽINERINIAI TINKLAI 

Gamybinio pastato teritorijoje nenumatoma griauti statinių bei iškelti inžinerinių tinklų.  

8. STATYBOS ATLIEKŲ TVARKYMAS 

Atliekų ir kitų susidarančių medžiagų šalinimas turi būti atliekamas pagal Aplinkos apsaugos agentūros 
reikalavimus (Rangovas turi gauti leidimą). Atliekos šalinamos pagal Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos (SADM), Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) ir Aplinkos ministerijos (AM) reikalavimus.  

Degalai ir tepalai turi būti saugomi specialiai įrengtose aikštelėse. Mechanizmus ir mašinas degalais ir 
tepalais pildyti tik šiose aikštelėse. 

Betono ir skiedinio priėmimui turi būti įrengta kilnojama aikštelė su paklotais ir bortais iš lentų. 
Objekto statybos metu susidariusios statybinės atliekos statybos vietoje turi būti išrūšiuotos į 

komunalines atliekas; inertines atliekas (betonas, plytos, keramika);  perdirbti ir pakartotinai naudoti 
tinkamos atliekos, antrinės žaliavos (popierius, stiklas, plastikas, tara ir pakuotės); pavojingosios atliekos; 
netinkamos perdirbti atliekos. Išrūšiuotos atliekos laikinai laikomos statybvietėje tam skirtoje vietoje, 
atskiruose konteineriuose. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne 
ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. 
Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus 
reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų 
pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Užbaigus teritorijoje statybos darbus visos statybinės atliekos turi būti surinktos į konteinerius, 
kaupiamos bei pakrautos į autosavivarčius perduotos atestuotoms atliekas tvarkančioms įmonėms. 
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Statybvietėje susidarančios nepavojingos inertinės statybinės atliekos gali būti smulkinamos mobilia 
įranga, kai smulkinamos toje statybvietėje susidariusios nepavojingos inertinės statybinės atliekos ir kai 
jų smulkinimas numatytas statinio statybos projekte. Statybinių atliekų smulkinimą mobilia įranga 
statybvietėje gali vykdyti statybines atliekas tvarkančios įmonės, registruotos Atliekų tvarkytojų 
valstybės registre. 

Statybinį laužą perdirbant vietoje, numatome šias poveikio aplinkai mažinimo priemones: 

 Statybinis laužas prieš perdirbimą sulaistomas vandeniu; 

 Perdirbimo proceso metu dulkių mažinimui naudojamas vanduo; 

 Mobilaus  statybinio laužo smulkintuvo vieta parenkama taip, kad griaunami statiniai tarnautų 
kaip užtvara garsui ir dulkėms, jei jų nėra – kad būtų kuo didesnis atstumas nuo gatvės.  
Smulkintuvą draudžiama įrenginėti arčiau kaip 120 m atstumu nuo gyvenamųjų namų, 
veikiančių įstaigų, visuomeninės paskirties statinių. 

Neapdorotos nepavojingos statybinės atliekos gali būti sunaudojamos: statybvietėje, tuo atveju, kai 
jų sunaudojimas numatytas statinio projekte kaip užpildas ar konstrukcinė medžiaga – inertinių atliekų 
(betonas, plytos, čerpės, keramika ir kt.) frakcija, kurios dalelių dydis ne didesnis kaip 150 mm ir 
mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (užpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams 
statybvietėje tiesti, gruntas; medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, 
nepadengtos gruntu ar dažais gali būti sunaudojamos energijos gavybai; pavojingomis medžiagomis 
neužterštas gruntas arba kitos savo fizine struktūra panašios inertines atliekos (pvz., atsijos, akmens 
vatos atliekos ir pan.) gali būti sunaudojamos atliekų sluoksnių perdengimui sąvartynuose.  

Statybos metu, susidarysiančių atliekų orientaciniai kiekiai ir rūšis pateikiami žemiau esančioje 
lentelėje. 

Lentelė 3. Atliekos, atliekų tvarkymas. 
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Statybos darbai 

Gamybos 
paskirties  
pastato, 
statybos 
darbai 

 

Metalas  ≈ 10 t 

kietos 

17 04 07 

 
Nepavo-

jingos 
 

S8 - Atliekų laikymas 
susidarymo vietoje iki 

jų surinkimo.  
Už atliekų išvežimą 

atsakingas Rangovas 
 

Stiklas ≈ 1,5 t 17 02 02 

Mūras ≈ 5,0 t 17 01 02 

Betonas ≈ 3,0 t 17 01 01 

Medis  ≈ 5,0 t  17 02 01 

Gruntas ≈ 8.780 t 17 05 04 

Popierius ir 
kartono 
pakuotės 

≈ 3 t 15 01 01 

Plastikas ≈ 1 t 17 02 03 

Termoizoliaci
nė medžiaga 

≈ 3 t 17 06 04 
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kitos 
plastikinės 
pakuotės 

≈ 2 t 15 01 02 

Statybinis 
laužas 

≈ 4 t 17 09 04 

Komunalinės 
atliekos 

≈ 1,5 t 20 03 01 

Atliekų kategorija ir kodas parinktas remiantis Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 03 d. įsakymu Nr. D1-
368 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. 

 

Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti 
statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo 
taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo 
ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų susidarymo ir tvarkymo 
apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės), nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai 
saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.  

Vadovaujanti STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto 
statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, užbaigus  statybą 
statybos užbaigimo komisijai turi būti pateikiama pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas 
tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu.  

9. GAMYBINĖS IR ŪKINĖS VEIKLOS SUSTABDYMO SĄLYGOS 

Statybos darbai pradedami tik atlikus statybvietės įrengimą ir paruošiamuosius darbus. Privažiuoti 
prie statomo gamybos pastato bus galima Ryto g. privažiavimo keliu, laikantis saugumo reikalavimų.  

Rangovas prieš pradėdamas statybos darbus turi būti susipažinęs su esamų inžinerinių tinklų, kuriuos 
gali paveikti jo atliekami darbai, išdėstymu ir yra atsakingas už savo ar subrangovų sukeltą šių statinių ir 
tinklų pažeidimą. Tai taikoma visiems esamiems inžineriniams statiniams statybos teritorijoje (ryšių, 
vandens tiekimo, nuotekų, elektros, šildymo ir kt. linijomis). 

Jei reikėtų atlikti pakeitimus esamuose inžineriniuose tinkluose, Rangovas nedelsdamas informuoja 
techninės priežiūros vadovą ir UAB „Akmenė Bona“. Visi pakeitimai turi būti iš anksto suderinti su 
techninės priežiūros vadovu, Užsakovu ir susijusia įstaiga (institucija). 

10. AUTOTRANSPORTO EISMO KELIUOSE IR GATVĖSE LAIKINO RIBOJIMO AR UŽDARYMO 
GALIMYBĖS IR SĄLYGOS  

Vykdant darbus Rangovas turi užtikrinti saugų eismą statybos metu. Privažiavimo klausimai prie 
objekto turi būti suderinti su Akmenės rajono savivaldybės administracija ir UAB “Akmenė Bona” 
administracija nustatyta tvarka.  
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Gamybos pastato statybos metu nenumatoma, kad bus būtinybė uždaryti kelius bei įrengti apvažiavimo 
kelius. Akmenės rajono savivaldybė atlieka vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių taisymo bei priežiūros 
darbų ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo užsakovo funkcijas, vykdo vietinės reikšmės viešųjų kelių 
(gatvių) naudojimo priežiūrą, organizuoja techninę jų priežiūrą.  

Statybvietės teritorijoje privažiavimai ir pėsčiųjų takai turi būti apšviečiami. Šviestuvai ir jų armatūra 
turi atitikti apsaugos nuo vandalizmo reikalavimus.  

Privažiavimai prie objektų statybvietės teritorijoje bus vykdomi esamais suformuotais vietiniais keliais. 
Statybos metu, siekiant apsaugoti vietinius kelius nuo sugadinimo ir sudaryti sąlygas saugiam eismui, 
draudžiama:  

 gadinti kelius, jų statinius, technines eismo reguliavimo priemones, pėsčiųjų ir dviračių takus, 
šaligatvius, vandens nutekėjimo įrenginius, autobusų sustojimo, transporto stovėjimo ir poilsio 
aikšteles, kitą kelių turtą; 

 Rangovas privalo imtis visų priimtinų priemonių, kad iš statybvietės neišvažiuotų transporto 
priemonės su purvinais ratais, teršiančiais dangą ir kelkraščius, nebūtų vežama nepritaikytuose 
kėbuluose ar į netvarkingą tarą sukrauti (supilti) kroviniai, kurie gali teršti kelius, – barstyti įvairias 
medžiagas ar laistyti skysčius, ypač degalus ar tepalus, gadinančius kelių dangą, jų statinius ir 
keliančius pavojų eismui; 

 važiuoti transporto priemonėmis ar mechanizmais skiriamąja juosta, pylimų ar iškasų šlaitais, 
grioviais, įvažiuoti į kelią ar nuvažiuoti nuo jo ne specialiai tam įrengtose vietose; 

 atlikti kasybos darbus arčiau kaip per vieną metrą nuo pylimo pado, iškasos ar griovio išorinės 
briaunos; 

 asmenims, išskyrus kelius prižiūrinčių įmonių darbuotojus ir kelių savininkus (valdytojus), nuimti, 
statyti ar keisti kelio ženklus ir kitas technines eismo reguliavimo priemones; 

 savavališkai sandėliuoti kelio juostoje krovinius, rąstus, malkas, kitas medžiagas ar daiktus; 

 užtverti kelius, jų statinius bei įrenginius transporto priemonėmis ar kita technika, pašaliniais 
daiktais ar kroviniais, užversti kertamais medžiais, palikti keliuose nakties metu neapšviestas 
transporto priemones, krovinius ir kita; 

 įrengti išorinę reklamą automobilių keliuose, virš jų, kelių apsaugos zonose, gatvėse ir prie gatvių, 
jeigu ji gali užstoti technines eismo reguliavimo priemones, kelio ženklus, pabloginti matomumą, 
akinti eismo dalyvius, atitraukti jų dėmesį, t. y. kelti pavojų eismo dalyviams. Taip pat draudžiama 
naudoti reklamą, imituojančią kelio ženklus; 

 užkimšti pralaidas, drenažą, gadinti kitus vandens nutekėjimo įrenginius; 

 savavališkai įrengti nuovažas į laukus, pievas, ganyklas ar kitus objektus; 

 krovininiams automobiliams išvažiuoti ne nuovažose į kelią, manevruoti ant jo ar kelio šlaitų, 
griovių, teršti kelio dangą; 

 vežti pavojingus krovinius nesilaikant nustatytos šių krovinių gabenimo tvarkos. 
 

11. PAPILDOMO ŽEMĖS SKLYPO STATYBOS PRODUKTAMS IR KONSTRUKCIJOMS SANDĖLIUOTI, 
STATYBINIAMS ĮRENGINIAMS IR MECHANIZMAMS ĮRENGTI, LAIKINIEMS KELIAMS IR 

INŽINERINIAMS TINKLAMS NUTIESTI GALIMYBĖS IR SĄLYGOS 

 
Pasirengimo statybai ir statybų darbų organizavimo dalyje numatoma įrengti statybos laikotarpiui 

reikalingus laikinus tinklus ir komunikacijas, parenkami statybiniai įrenginiai, mechanizmai ir įrankiai 
statybai. Turi būti įrengtas rangovo darbuotojams tualetas, vagonėlis buitinėms patalpoms, vagonėlis 
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administracijai, galimi privažiavimai esamais vietiniais keliais. Turi būti įrengtos statybinių medžiagų 
sandėliavimo aikštelės, įrengtas vagonėlis įrankių ir smulkių mechanizmų laikymui. 

Gamybos pastato statybos darbų metu visos statybinės medžiagos ir atliekos bus sandėliuojamos 
sklypo ribose, nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. Nenumatoma, kad sandėliavimui reikės papildomo 
žemės ploto, priklausančio kitiems savininkams.   

12. APRŪPINIMAS ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSAIS, NUOTEKŲ ŠALINIMO AR SURINKIMO 
GALIMYBĖS STATYBOS METU 

Statybvietės aprūpinimui elektros energija pravedama laikina elektros energijos tiekimo linija nuo 
esamų elektros šaltinių suderinus su Užsakovu, ESO ir pastatoma laikina žemos įtampos pasijungimo dėžė 
su apskaita. Elektros energijos galingumo poreikis statybos laikotarpiu 30 kW. Statybos aikštelėje statomų 
objektų apšvietimui rangovas turi išvedžioti laikinas orines linijas ant medinių stulpų su prožektoriais. 

 
Lentelė 4. Elektros resursai reikalingi statybos montavimo darbams 

Eil.
Nr. 

Įrenginio pavadinimas Vienetų 
skaičius 

Pareikalavimai kW 
vienetui 

Bendras kW kiekis 

1. Buitinių patalpų apšvietimui ir 
kitiems poreikiams 

2 1,2 2,4 

2. Darbo vietų apšvietimui 4 0,4 1,6 

3. Įvairūs elektriniai įrankiai 8 0,8 6,4 

   ∑ Es 
10,4 

 
Vienu metu visi elektros energijos vartotojai statybvietėje nedirbs ir elektros energijos pareikalavimas 

statybos poreikiams sudarys: 
E=∑Es x k = 10,4 x 0,4 = 4,16 kW 

kur: ∑Es - elektros energijos poreikis statybos reikmėms; k = 0,4 apkrovos koeficientas, įvertinantis vienu 
metu dirbančių vartotojų skaičių. 

 
Statybos aprūpinimas vandeniu (monolitinio g/b, betono laistymui ir pan.) numatoma atsivežti talpose, 

o buitiniam naudojimui pasijungti prie esamų vandentiekio tinklų, įsirengiant apskaitos priemones. Iki 
santechnikos įrenginių, vagonėlių turi būti atvesti laikini vandentiekio ir nuotekų tinklai, įsirengiant 
apskaitos priemones. Jei, įrengiant buitines patalpas, nėra galimybės prisijungti prie nuotekų tinklų, 
įrengiami nusodinimo šuliniai ir nuotekos iš jų išvežamos. 

Deguonies ir propano butano dujos (jeigu naudojamos) į statybos aikštelę atvežamos balionuose po 40 
litrų talpos ir turi būti laikomos aptvertoje pastogėje, saugant nuo perkaitimo (tiesioginių saulės 
spindulių). Pastogė įrengiama (3×6) nedegi, o pati aikštelė pakeliama 15 cm virš žemės paviršiaus. Vienoje 
pusėje statomi pilni balionai (10 vnt.), kitoje tušti. Tarp balionų paliekamas tarpas pravažiuoti vežimėliu. 
Deguonies balionai nuo propano butano balionų atskiriami 2,5 m aukščio pertvara. Balionai pastogėje 
statomi 0,5 m atstumu nuo kraštinių sienų. Pastogė aptveriama vielos tinklo tvora h=1,65 m. 

Rangovas ryšį su savo bendrove ir gamybinėmis bazėmis palaikys mobiliais telefono aparatais, o faksus 
(jei bus naudojamas) siųs iš laikino administracinio vagonėlio. 

Aikštelėse statybų metu bus laikinai sandėliuojamos surenkamo gelžbetonio, metalo ir betono 
konstrukcijos, priimamas betonas, armatūros karkasai, klojinių skydai, statybinės atliekos ir pan. Rangovas 
sandėliuodamas medžiagas turi atkreipti dėmesį į pagrindą, ant kurio remiama medžiaga, tvirtumą. 
Padedant medžiagą įvertinti jos svorį, formos ypatumus, padėklų medžiaginės savybės ir atmosferines 
sąlygas (grunto nuolydis, prišalimo galimybė), kad pagrindas po padėta medžiaga deformuotųsi tolygiai ir 
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medžiagų rietuvė nenuvirstų, nenuslystų arba gaminys dėl nevienodų deformacijų taptų netinkamas 
naudoti ar prarastų prekinę išvaizdą. Visais atvejais tarp sandėliuotų rietuvių paliekami praėjimai (ne 
mažesni kaip 1 m), kurie neužgriozdinami, nes stropuojant reikalinga ne tik praeiti, bet ir pravėrus 
pastropius užkabinti krovinį, o jį keliant stropuotojai pasitraukti į saugią vietą. 

Laikini pastatai, statybininkų buitiniams poreikiams tenkinti statybos metu pastatomi su 
nenuimamomis važiuoklėmis, atvežami į statybos aikštelę automobiliais ir paliekami. Vienas vagonėlis 
pastatomas įrankių ir smulkių statybinių medžiagų (dažų ir kt.) saugojimui. Laikini buitiniai statiniai statomi 
išlygintoje aikštelėje. Į laikinų pastatų zoną turi būti atvesta laikina elektros linija, įrengta pastogė rūkymui 
bei pastatomi laikini lauko tipo kilnojami tualetai. 

Viename iš buitinės paskirties vagonėlių turi būti greitosios pagalbos vaistinėlė, kad būtų galima 
operatyviai suteikti pagalbą susižeidus. Vagonėlis turi būti pažymėtas sutartiniu ženklu. 
 

13. REIKALAVIMAI STATYBOS ĮRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONĖMS 

Pagrindiniai statyboje naudojami mechanizmai ir transporto priemonės: 
Statybų  metu gali būti naudojami žemiau išvardyti mechanizmai, transporto priemonės bei kita įranga, 

priklausomai nuo jų poreikio. 
STATYBINĖ ĮRANGA: 

 Autokranas, keliamosios galios iki 55 t arba analogas 
 Autokranas, keliamosios galios iki 35 t arba analogas 
 Savaeigis žirklinis keltuvas, galia 18,5 kW arba analogas    
 Ekskavatorius (naudojamas ir pamatų įrengimui) EK-12, 0,65 m³ arba analogas  
 Buldozeris DZ-42, 66,2 kW arba analogas  
 Ekskavatorius iki 0,25 m³ arba analogas  
 Ekskavatorius Caterpilar 330 UHD, L=22,5m arba analogas  
 Gręžtinių polių technikos komplektas  
 Kompresorius SO-7A, 6 atm/h arba analogas  
 Giluminis vibratorius (naudojamas ir pamatų įrengimui) tremix, 2kW arba analogas  
 Suvirinimo aparatas VD-306, 36kW arba analogas  
 Suvirinimo aparatas KADDI 261, 180A arba analogas  
 Pakrovėjas „Bobcat 753“, 100AJ arba analogas  
 Vienkryptinės kombinuotos plokštės gruntui ir asfaltui tankinti, galia 4,1 kW arba analogas

  
TRANSPORTO PRIEMONĖS: 

 Auto mašina savivartė MAZ-5516 arba analogas  

 Betono maišyklė (naudojamas ir pamatų įrengimui) 6 m³ arba analogas  

 Betono siurblys (naudojamas ir pamatų įrengimui)  

 Krovininis automobilis MB Actros 2648 arba analogas  
KITA ĮRANGA: 

 Pjūklas  BOSCH, 1kW arba analogas                                                                             
 Žemės grąžtas, 4,05 kW arba analogas  
 Elektrinis grąžtas BOSCH, 500W arba analogas  
 Perferatorius 6802 BV MAKITA, 500W arba analogas  
 Kampų šlifavimo mašina 9049F/9049SF MAKITA, 500W arba analogas  
 Armatūros karpymo staklės, rankinės   
 Betono pjovimo staklės, rankinės,  
 Hidraulinis kaltas Soosan 130 SB arba analogas  
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 Hidraulinės betono karpymo žnyplės Soosan 130 SB arba analogas  
 Betono pjovimo deimantiniu lynu staklės (pjovimo gylis neribotas)  
 Rankinės betono ardymo žnyplės   

STATYBINIAI ĮRANKIAI 
 Lazerinis matuoklis 
 Atstumų matuoklis 
 Ruletės 
 Kampainis 
 Laužtuvas 
 Kelnė 
 Brūžeklis 
 Dinamometrinis raktas su galvutėmis 
 Gulsčiukas 
 Metalo pjovimo pjūklas  
 Kaltai 
 Pjūklai 
 Peilis su geležte 
 Atsuktuvai 
 Antgaliukai atsuktuvams 
 Raktai 
 Replės 
 Plaktukai 
 Kabiamušiai 
 Griebtuvai 
 Kopėčios 
 Klojiniai (naudojami pamatų įrengimui) 

 
Išvardinti pagrindiniai mechanizmai ir transporto priemonės statyboje gali būti pakeisti analogiškais 

kitais ir priklausomai nuo jų poreikio. 

14. BENDRIEJI STATYBOS DARBŲ STATYBVIETĖJE SAUGOS, SVEIKATOS BEI HIGIENOS REIKALAVIMAI 
IR SĄLYGOS 

Vykdant statybos darbus vadovautis šiais dokumentais: 
 STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“ 
 Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas; 
 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai; 
 Saugos taisyklės, eksploatuojant elektros įrenginius; 
 LR darbo kodeksas; 
 Kėlimo kranų naudojimo taisyklės 2010;  
 Darbų sauga, SSI; 
 Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės. 

 
14.1  Statybos saugos ir sveikatos koordinavimas ir kontrolė 

Rangovas turi koordinuoti visų statybos dalyvių, kurie dirba statybvietėje saugos ir sveikatos 
priemones. Statybvietėje dirbant daugiau nei vienam Rangovui/Subrangovui, privaloma paskirti statybos 
darbų saugos darbe koordinatorių.  
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Rangovas užtikrina, kad koordinatorius statybvietėje rengtų bendrus saugos susirinkimus. Saugos 
susirinkimai, kurių metu svarstomas saugos ir sveikatos priemonių plano vykdymas, rengiami kartu su 
bendrais gamybiniais susirinkimais. Koordinatorius užtikrina, kad saugos ir sveikatos planas būtų vienas iš 
saugos susirinkimuose svarstomų klausimų. Už atnaujintą planų pristatymą bei svarstymą atsako 
Rangovas. 

Statytojas koordinuoja saugos darbus: 
 paskiria koordinatorių statybvietėje; 
 užtikrina, kad koordinatorius rengtų saugos susirinkimus; 
 užtikrina, kad statybvietėje koordinatorius palaikytų ryšį asmeniškai (visų statybos dalyvių). 
Koordinatorius sušaukia saugos susirinkimus statytojo vardu ir pasirūpina, kad kiekvienas susirinkimas 

būtų protokoluojamas. Eiliniai saugos susirinkimai statybvietėje turi būti rengiami mažiausiai kas 14 dienų.  
Koordinatorius sušaukia visus statybos dalyvių arba jų atstovus ir visus darbuotojų atstovus. Saugos 

susirinkimai turėtų būti planuojami iš anksto ir juose svarstomos tos saugos priemonės, kurių reikės 
ateityje imtis bendro naudojimo teritorijose. Rangovai (jo subrangovai) privalo dalyvauti susirinkimuose, 
kuriuose dalyvauja statybos saugos koordinatorius.  

Nutarimų, priimtų susirinkimo metu, vykdymas yra privalomas visiems rangovams (subrangovams). 
Susirinkimo metu rašomi protokolai, kuriuos pasirašo visos susirinkime dalyvaujančios šalys. Į protokolą 
turi būti įtraukta informacija apie problemas, svarstytas susirinkimo metu, kas yra atsakingas už šių 
problemų sprendimą ir sutartas laikas, kada tos problemos turi būti išspręstos. Protokolas siunčiamas 
statytojui, visiems darbdaviams, darbuotojų atstovams ir darbų vadovams, atstovaujantiems 
statybvietėje, kitiems susirinkime dalyvavusiems asmenims. 

Jeigu rangovas (jo subrangovas), atlikdamas darbus savo darbo zonoje, nevykdo darbų saugos ir 
sveikatos, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos norminių aktų reikalavimų ir tai sukelia pavojų 
žmonių saugai ir sveikatai, statybos saugos koordinatorius turi teisę reikalauti, kad rangovas (subrangovas) 
kuo greičiau įvykdytų priemonių įgyvendinimą, užtikrinantį žmonių saugą ir sveikatą. 

Jei rangovas (jo subrangovas) per statybos saugos koordinatoriaus nurodytus terminus nepašalina 
darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos norminių aktų reikalavimų 
pažeidimų, statybos saugos koordinatorius gali duoti gen. rangovui nurodymą savo jėgomis pašalinti 
minėtus pažeidimus. Tokiu atveju rangovas moka baudą už kiekvieną norminių aktų reikalavimų 
pažeidimą ir padengia generalinio rangovo išlaidas, susijusias su pažeidimų šalinimu. 

Neeiliniai saugos susirinkimai šaukiami įvykus sunkiam ar mirtinam nelaimingam atsitikimui, 
apsinuodijimo arba kitais rimtais sveikatos sužalojimo statybvietėje atvejais arba įvykus incidentui, 
galėjusiam pakenkti darbuotojo sveikatai. Be to, neeiliniai saugos susirinkimai rengiami pagal poreikį. 

Statybos saugos koordinatorius, vykdydamas rizikos prevencijos, saugos ir sveikatos darbe priemonių 
įgyvendinimo statybvietėje kontrolę ir koordinavimą, turi teisę pateikti (raštu) nurodymus rangovui 
(subrangovui) dėl darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos norminių aktų 
reikalavimų pažeidimų ir jų pašalinimų. Nurodymai pateikiami rangovui (jo subrangovui) raštu, išskyrus 
neatidėliotinus atvejus, kai iškyla grėsmė žmonių saugai ir sveikatai. Žodinis nurodymas kaip galima 
greičiau turi būti patvirtintas raštiškai. 

 
14.2  Saugaus darbo priemonių naudojimas 

Darbo vietos organizavimas turi užtikrinti saugų darbą. Statybos darbai gali būti vykdomi tik užtikrinus 
saugaus darbo sąlygas. 

Visi darbuotojai, darbininkai, technikai ir inžinieriai, dirbantieji statybos darbus, neatsižvelgiant į jų 
darbo stažą, kvalifikaciją, gamybos pobūdį, turi būti instruktuojami darbuotojų saugos ir sveikatos 
klausimais. Nuolatos turi būti tikrinamos inžinierių-techninių darbuotojų saugumo technikos žinios, o 
pastebėjus, kad yra nepakankamos žinios, turi būti neleidžiama vadovauti darbams. 
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Statybvietėje rangovas privalo naudoti tik techniškai tvarkingas darbo priemones, atitinkančias 
darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. Darbo priemonės turi būti 
suprojektuotos, pagamintos ir įrengtos darbo vietoje taip, kad nebūtų sudaryta galimybė darbuotojui 
patekti į darbo priemonės pavojingas zonas, ypač zonas, kur yra judančios dalys; aukštos ar žemos 
temperatūros darbo priemonių paviršiai turi būti izoliuoti; darbo priemonių valdymo įtaisai turi atitikti 
ergonominius reikalavimus; neturi būti galimybės darbo priemonę atsitiktinai įjungti, turi būti numatyta, 
kaip darbo priemonę operatyviai išjungti; darbo priemonių keliamas triukšmas, vibracija ar kita darbo 
aplinkos tarša neturi viršyti higienos normose nustatytų ribinių verčių (dydžių). 

Rangovo turimos darbo priemonės privalo atitikti privalomuosius saugos reikalavimus. Reikalinga 
laikytis privalomųjų darbo priemonių saugos reikalavimų bei jų atitikties įvertinimo procedūrų, kuriuos 
nustato atitinkami techniniai reglamentai. Tais atvejais, kai rangovo turimos darbo priemonėms netaikomi 
techninių reglamentų nustatyti reikalavimai, darbo priemonės turi atitikti kitų darbuotojų saugos ir 
sveikatos norminių teisės aktų nustatytus reikalavimus.  

Saugaus darbo priemonių naudojimo reikalavimus nustato Darbo įrenginių naudojimo bendrieji 
nuostatai. Privalomi konkrečios darbo priemonės saugaus naudojimo reikalavimai nustatomi darbo 
priemonės dokumentuose (naudojimo taisyklėse, naudojimo instrukcijose). Juos kartu su darbo priemone 
privalo pateikti jos gamintojas. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos vietiniai (lokaliniai) norminiai teisės 
aktai, nurodyti šio Įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje, rengiami įvertinant darbuotojų saugos ir sveikatos 
norminių teisės aktų reikalavimus, nurodytus Darbo įrenginių naudojimo bendruosiuose nuostatuose, 
kituose darbuotojų saugos ir sveikatos norminiuose teisės aktuose, darbo priemonių naudojimo 
dokumentuose. 

Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros tvarką nustato Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros 
įstatymas ir Energetikos įstatymas. 

 
14.3  Bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos 

Statybos metu būtina vadovautis, LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 
m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 „Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“ 
bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. Ypatingą dėmesį būtina skirti tam, kad būtų paskirtas 
darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą. 

STATYBVIETĖS RIBOS IR JOS APTVĖRIMAS 
 Pagal darbų apimtis ir eiliškumą statybvietėje numatyti laikinus aptvėrimus su įėjimo varteliais 

apie statybvietę. Gamybos paskirties pastato teritorija bus apsitverta laikina tvora, ne žemesnė 
kaip 1,6 m. Statybvietės ribos pateiktos brėž. Nr. LIS-030-221101-00-TP-S0.B-01 Statybvietės 
planas. 

 Statybvietėje įrengti stendą su informacija kas vykdo darbus statybvietėje, su saugos 
draudžiamaisiais, įspėjamaisiais, įpareigojamaisiais ženklais. Jis turi būti pakabintas įėjimo į 
objektą zonoje. 

 Į darbų vykdymo zoną negali patekti pašaliniai asmenys. 
 Statybvietės supančios aplinkos ribos turi būti aiškiai matomos ir suprantamai pažymėtos. 
 Nuolatos turi būti vertinamas galimos rizikos statybvietėje bei imamasi visų reikiamų priemonių 

jų sumažinimui. 
 Statybos aikštelė turi būti tvarkinga. Negalima užstatyti 3,5 m pločio pravažiavimų ir 1 m pločio 

praėjimo takų. Medžiagos ir gaminiai turi būti sandėliuojami, kad nesužeistų dirbančiųjų, t.y. 
rietuvių aukštis neturi būti didesnis už 2,25 m.  

 Turi būti numatytas mechaninių besisukančių dalių aptvėrimas, uždengimas nuimamais 
gaubtais. 
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PAGRINDINIAI TRANSPORTO BEI PĖSČIŲJŲ KELIAI, BŪTINI KELIO ŽENKLAI 
 Statybos aikštelėje darbo vietos, transporto pravažiavimo ir pėsčiųjų keliai turi būti gerai 

apšviesti. 
 Privažiavimo ir pėsčiųjų keliai statybvietėje turi būti aiškiai pažymėti, reikiamai prižiūrimi ir 

tikrinami. 
 Statybos teritorijoje transporto judėjimo greitis turi būti ne didesnis kaip 10 km/h, pastate 5 

km/h greičiu. 
 Judėjimo keliai, taip pat laiptai, pritvirtintos kopėčios, krovimo aikštelės bei platformos turi būti 

išdėstytos ir tokių matmenų, kad pėstieji ir transporto priemonės galėtų saugiai judėti ir nekeltų 
pavojaus darbuotojams, esantiems šalia judėjimo kelių ir įrenginių. 

 Pėsčiųjų judėjimo ir/arba krovinių gabenimo kelių, įskaitant privažiavimo kelius krovimo 
darbams, matmenys turi būti nustatyti atsižvelgiant į tokių kelių potencialių naudotojų skaičių 
ir veiklos pobūdį. Jei judėjimo keliai skirti transporto priemonėms, turi būti numatytas 
pakankamai saugus atstumas arba numatyta saugos zona ar saugi įranga pėstiesiems.  

 Transporto priemonių judėjimo keliai turi būti nutiesti pakankamu atstumu nuo durų, vartų, 
pėsčiųjų perėjų, tarpuvarčių bei laiptinių. 

 Jei statybvietėje yra pavojingų zonų, į kurias įėjimas ribotas (darbuotojas gali būti traumuotas), 
jose turi būti įrengti įrenginiai, kliudantys darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias 
zonas, pavojingos zonos turi būti aiškiai pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais. 

 Kai darbuotojai turi teisę įeiti į pavojingas zonas, turi būti parengtos reikiamos priemonės jų 
apsaugai ir, jei reikia, išduodamos asmeninės apsauginės priemonės. 

 

KĖLIMO KRANŲ, KITŲ STATYBOS STACIONARIŲ MECHANIZMŲ GALIMOS PASTATYMO VIETOS 
Statybos metu naudojant kėlimo kranus, pradėjimą naudoti, jų naudojimas, tikrinamas, techninė 

būklė ir priežiūra, atliekama vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. 
įsakymu Nr. A1-425 „Dėl kėlimo kranų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (2020 m gegužės 8 d. įsakymas 
Nr. A1-394 redakcija).  

Darbuotojai, dirbantys statybiniais mechanizmais ir įranga privalo laikytis “Kėlimo kranų naudojimo 
taisyklių”, „Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklių“ (2009-12-30, įsakymas Nr. A1-107) ir 
„Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų“ reikalavimų. Pagrindiniai reikalavimai kėlimo 
mechanizmams būtų tokie:  

1. Visi kėlimo mechanizmai ir kėlimo reikmenys, įskaitant pagrindines sudedamąsias dalis, 
tvirtinimus, įtvirtinimus ir atramas, turi būti: 

 reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stiprūs naudoti pagal numatytą paskirtį; 

 teisingai sumontuoti ir naudojami; 

 tvarkingai prižiūrimi; 

 tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu bei kitais norminiais teisės aktais; 

 aptarnaujami kvalifikuotų (atitinkamai apmokytų, atestuotų) darbuotojų; 

 ant visų kėlimo mechanizmų ir priemonių turi būti aiškiai matomoje vietoje nurodytas 
didžiausias leistinas apkrovos dydis – keliamoji galia; 

 kėlimo mechanizmai ir priemonės turi būti naudojami tik pagal paskirtį; 

 statybų metu draudžiama kelti krovinį, kurio svoris didesnis už krano keliamąją galią; 

 statyboje negalima pervežti krovinius virš dirbančių žmonių; 

 keliamų gaminių užkabinimas bei pakėlimas turi būti  patikrintas ir išbandytas įranga;. 

 krovinių paėmimo įtaisų (stropų) kabliai turi būti  su apsauginiais užraktais; 
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 kėlimo mechanizmai negali būti perkrauti; 

 gaminiai negali būti  keliami už darbo zonos ribų; 

 krovinio kėlimo metu, negali būti  žmonių po keliamais gaminiais ir vietose, kur jie gali 
nukristi; 

 negali būti  paliktos pakabinamos konstrukcijos darbo pertraukų metu.  
Galimos kėlimo kranų pastatymo vietos pateiktos techninio projekto brėž. Nr. LIS-030-221101-00-

TP-S0.B-01  Statybvietės planas.  
 

2. Statybinis keltuvas – laikinasis kėlimo įrenginys, važinėjantis tarp sustojimo (krovos) aikštelių 
statybvietėse, turintis platformą, kabiną ar kitą krovinį laikantį įtaisą bei kreipiamąsias ir yra 
skirtas žmonėms ir kroviniams arba tik kroviniams kelti turi būti:  

 Keltuvas turi būti naudojamas pagal paskirtį bei gamintojo numatytomis sąlygomis ir visą 
jo naudojimo laiką turi būti tinkamai techniškai prižiūrimas; 

 Žmonėms ir kroviniams kelti skirtų statybinių keltuvų kabinoje privalo būti užrašyta ši 
informacija: vardinė apkrova ir didžiausias leidžiamas kelti asmenų skaičius; apribojimai dėl 
krovinio padėties ir apkrovos koncentracijos; priežiūros meistro pavardė ir telefono 
numeris; 

 Prie žmonėms ir kroviniams kelti skirtų statybinių keltuvų sustojimo aikštelių turi būti 
iškabintos naudojimo ir valdymo instrukcijos bei draudimo ir perspėjantieji užrašai, taip pat 
priežiūros meistro pavardė ir telefono numeris. 

 Krovininių statybinių keltuvų platformos matomoje vietoje privalo būti užrašyta ši 
informacija: vardinė apkrova; užrašas „Žmones kelti draudžiama“; užrašas „Keltuvu gali 
naudotis tik atestuoti ir instruktuoti asmenys – operatoriai“; apribojimai dėl krovinio 
padėties ir apkrovos koncentracijos; priežiūros meistro pavardė ir telefono numeris.  

 krovimo platformų ir rampų matmenys turi atitikti jomis gabenamų krovinių dydį; 

 Keltuvuose krovimo platformose turi būti bent vienas išėjimas; 

 Krovimo platformos ir rampos turi būti įrengtos taip, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo.  

3. Įrenginiai, mašinos ir įranga, įskaitant rankinius įrankius su ir be variklio, turi būti: 

 techniškai tvarkingi; 

 paruošti naudoti, naudojami pagal paskirtį; 

 aptarnaujami atitinkamai parengtų darbuotojų; 

 slėgio įrenginiai ir prietaisai turi būti teisės aktų nustatyta tvarka reguliariai prižiūrimi, 
bandomi ir tikrinami. 

4. Žemės darbų mašinos ir transportavimo priemonės bei įrenginiai  turi būti: 

 techniškai tvarkingi; 

 tinkamai ir teisingai naudojami; 

 žemės darbų mašinų, transporto priemonių ir transportavimo įrenginių vairuotojai bei juos 
aptarnaujantys darbuotojai turi būti specialiai apmokyti; 

 būtina užtikrinti, kad žemės darbų mašinos, transporto priemonės ir transportavimo 
įrenginiai neįgriūtų į iškasas arba į vandenį; 

 žemės darbų mašinų ir transportavimo įrenginių kabinos, kur to reikia, mašinai apvirtus turi 
apsaugoti vairuotoją nuo suspaudimo ir krentančių daiktų. 
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BUITIES, SANITARINIŲ IR HIGIENOS PATALPŲ GALIMOS ĮRENGIMO ZONOS 

Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimas Nr. 501 „Dėl buities, sanitarinių ir higienos patalpų 
įrengimo reikalavimų“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 5 d. nutarimo Nr. 550 redakcija). 

Remiantis nutarimu darbuotojams,  dirbantiems lauke, kai aplinkos temperatūra žemesnė nei –10 oC, 
arba nešildomose patalpose, kai aplinkos temperatūra žemesnė nei +4 oC, turi būti įrengtos poilsio 
patalpos, kurių oro temperatūra turi būti 18–23 oC., santykinis drėgnumas, judėjimo greitis ir šiluminio 
spinduliavimo intensyvumas atitiktų higienos normų reikalavimus. Statomos laikinos buitinės patalpos-
vagonėlio pavidalo konteineriai su nenuimamomis važiuoklėmis, kurie atvežami automobiliais. 
Konteineriniai vagonėliai naudojami (6 x 3) m matmenų. Viename iš konteinerių vagonėlių saugomi 
įrankiai ir smulkios statybinės medžiagos. Vagonėliai pajungiami prie apšvietimo tinklų, pravedus laikiną 
orinę apšvietimo liniją.  

Darbuotojų laikinų buitinių patalpų pareikalavimas skaičiuojamas pagal formulę:  

ΣSip =SH x N, kur 

SH - normatyvinis patalpos plotas, 

N – maksimalus darbininkų skaičius pamainoje. 

Laikinose buitinėse patalpose turi būti: drabužinė, drabužių ir avalynės džiovinimo patalpos, apšilimo 
patalpa, prausykla, dušas, poilsio ir valgio patalpa, tualetas. Buitinių patalpų normos:  

SR drabužinė (vienam žmogui) -    1,13 m2, 

SP prausyklų (vienam žmogui) -    0,26 m2, 

SD džiovyklų patalpos (vienam žmogui) -   0,20 m2, 

SPV poilsio ir valgio patalpos (vienam žmogui) -  1,00 m2, 

SS sušilimo patalpų (vienam žmogui)    0,10 m2, 

Sd dušų patalpos (kabina 1,75 m2 ir persirengimo patalpa 2 m2) - viena dušinė 5,7,15 žmonių, 
atsižvelgiant į poreikį,  

ST tualetų (30 žmonių 1 kabina) -     (1,2×0,8) m kabina. 

SH = SR + SD + SPV + SS + SP + Sd + ST 

ΣSip = SH N (m2) 
Pagal Rangovo priimtą maksimalų darbininkų skaičių pamainoje lengvai apskaičiuojamas reikalingas 

buitinių patalpų plotas. 
Kontorai plotas apskaičiuojamas priklausomai nuo vadovaujančio personalo skaičiaus. Vienam 

personalo asmeniui (vykdytojui ar meistrui) skiriama 5 m2. 
Laikinų buitinių patalpų aikštelėje pastatomas biotualetas, įrengiamas priešgaisrinis stendas su visa 

reikiama įranga.  

 Persirengimo kambariai ir drabužių spintelės būtų įrengti darbuotojams, kurie turi dėvėti darbo 
drabužius, taip pat įrengti ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirenginėti kitoje 
patalpoje. 

 Į persirengimo kambarius būtų lengvai patenkama, jie būtų pakankamai erdvūs, juose būtų 
įrengtos sėdimos vietos. 
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 Persirengimo kambariai būtų reikiamo dydžio, kai reikia, juose būtų įrengtos drabužių 
džiovinimo vietos. Taip pat būtų įrengtos rakinamos vietos darbuotojų drabužiams bei 
asmeniniams daiktams saugoti. Esant tam tikroms aplinkybėms (dirbant su kenksmingomis 
medžiagomis, esant drėgmei, su nešvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabužiai ir daiktai 
būtų laikomi atskirai nuo darbo drabužių. 

 Kai persirengimo kambariai nėra būtini, kiekvienam darbuotojui būtų įrengta rakinama drabužių 
ir asmeninių daiktų laikymo vieta. 

 Atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo higienos reikalavimus, darbuotojams būtų įrengtas 
reikiamas skaičius dušų. 

 Dušų kambariai būtų reikiamo dydžio, kad, laikydamasis atitinkamų higienos normų, kiekvienas 
darbuotojas galėtų netrukdomai praustis. Dušų skaičius priklauso nuo didžiausio darbo 
pamainos darbuotojų skaičiaus ir gamybos proceso pobūdžio. Dušams būtų tiekiamas karštas ir 
šaltas vanduo. 

 Kai nebūtina įrengti dušų, netoli darbo vietų ir persirengimo kambarių būtų įrengtas reikiamas 
skaičius praustuvų su tekančiu vandeniu (jei būtina – karštu vandeniu).  

 Darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba prausyklų būtų 
įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų. 

 

DARBUOTOJŲ APRŪPINIMAS GERIAMUOJU VANDENIU 
Statybvietėje geriamas vanduo bus parūpinamas buitinėse patalpose įrengtuose geriamo vandens 

aparatuose, tiekiant vandenį 5 l talpomis. 

MEDŽIAGŲ IR KONSTRUKCIJŲ GALIMOS SANDĖLIAVIMO ZONOS 
Medžiagos ir konstrukcijos bus tiekiamos pagal pareikalavimą. Pavojingos ir kenksmingos medžiagos  

statybų  metu nebus naudojamos. 
Galima medžiagų ir konstrukcijų sandėliavimo zona, pateikta techninio projekto brėž. Nr. LIS-030-

221101-00-TP-S0.B-01  Statybvietės planas.  

STATYBINIŲ ATLIEKŲ GALIMOS SANDĖLIAVIMO ZONOS 
Statybos metu susidaro statybinių atliekų. Statybinės atliekos turės būti perduodamos atestuotoms 

atliekas tvarkančioms įmonėms.   

Galima statybinių atliekų sandėliavimo zona, pateikta techninio projekto Nr. LIS-030-221101-00-TP-
S0.B-01  Statybvietės planas.   

NUKASTO AUGALINIO SLUOKSNIO IR GRUNTO GALIMOS SANDĖLIAVIMO ZONOS 
Iškastas augalinis sluoksnis sandėliuojamas atskirai nuo iškasto grunto teritorijoje. Augalinio sluoksnio 

ir iškasto grunto galimos sandėliavimo zonos, pateiktos techninio projekto brėž. Nr. LIS-030-221101-00-
TP-S0.B-01 Statybvietės planas. Nukastas augalinis sluoksnis sandėliuojamas numatytoje vietoje. Darbo 
metu nukasamo dirvožemio negalima sumaišyti su žemiau esančiu gruntu. Nukasto dirvožemio negalima 
užteršti statybos atliekomis, metalu, stiklu, plastmasėmis, naftos produktais, cheminėmis medžiagomis, 
ilgai pūvančiomis augalų liekanomis. Sandėliuojamu dirvožemiu negalima važinėti ar kitaip jį tankinti. 

Baigus statybos darbus turi būti panaudotas teritorijos sutvarkymui. Baigus statybos darbus teritorijos 
išardyti plotai turi būti išlyginti ir naujai apželdinti. Iškasų užpylimas vykdomas 20-40 cm sluoksniais juos 
sutankinant. Neužstatytas išardytas teritorijos plotas bus užsėjamas gazonine žole. Apželdinimui 
naudojama žemė turi būti be akmenų, grumstų, augalų, šaknų ir kitų pašalinių dalykų, joje negali būti 
panaudotų tepalų ir pan. medžiagų, kenkiančių augalams. Visos sėklos turi būti sveikos, be defektų, 
nepažeistos saulės. Rangovas atsako už sėjinių apsaugą ir laistymą po jų pasėjimo iki tol, kol baigia 
vykdyti darbus. 
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REIKALAVIMAI MECHANIZMŲ KELIAMAM TRIUKŠMUI  
Reikalavimai mechanizmų keliamam triukšmui (pagal STR 2.01.08:2003 1 lentelę): 

 Sutankinimo mašinos (vibro) - 106 dB 
 Vikšriniams buldozeriams ir ekskavatoriams ir kt. mechanizmams - 103 dB 
 Ratiniams buldozeriams ir ekskavatoriams ir kt. Mechanizmams - 101 dB 
 Gervėms, keltuvams - 93 dB 
 Betono rankiniams kirtikliams - 108 dB 
 Kompresoriams - 97 dB 
 Suvirinimo generatorius - 96 dB 
Smulkesnės darbų vykdymo ir medžiagų techninės specifikacijos duotos visų techninio projekto dalių 

apimtys. 
 

SAUGOS REIKALAVIMAI IR PRIEMONĖS ATLIEKANT DARBUS VEIKIANČIOJE ĮMONĖJE ARBA GRETA JOS 
 
Prieš gamybos pastato statybos darbų pradžią veikiančios įmonės teritorijoje statybos rangovas ir 

įmonės vadovas privalo įforminti aktą – leidimą.  
Veikiančios įmonės teritorijose, įrengiama statybvietė bus aptverta laikina tvora, kad į ją nepatektų 

pašaliniai asmenys. Vykdant žemės darbus, veikiančios įmonės teritorijoje, duobės, tranšėjos ir kitos 
iškasos tose vietose, kur vyksta transporto ar pėsčiųjų judėjimas įrengiamas statybviečių aptvarai, aukštis 
ne žemesnis kaip 1,6 m.  

 

PRINCIPINIAI NURODYMAI AR SPRENDINIAI GAISRO AR KITOS AVARIJOS STATYBVIETĖJE ATVEJU  
 Evakavimo keliai ir išėjimai turi būti laisvi ir turi tiesiai vesti į saugią zoną. 
 Kilus pavojui, darbuotojams turi būti sudaryta galimybė greitai ir saugiai išeiti iš darbo patalpų 

ir iš visų darbo vietų. 
 Evakavimo kelių ir išėjimų skaičius, išdėstymas ir matmenys parenkami atsižvelgiant į 

statybvietės ir patalpų išplanavimą bei jų matmenis, taip pat didžiausią galimą darbuotojų 
skaičių ir atitinkamų teisės aktų reikalavimus. 

 Evakavimo keliai ir išėjimai turi būti paženklinti, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos 
ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose, patvirtintuose socialinės apsaugos ir darbo 
ministrės 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų 
naudojimo darbovietėse nuostatų“ (Žin., 1999, Nr. 104-3014). Ženklai turi būti patvarūs ir 
išdėstyti reikiamose vietose. 

 Evakavimo keliai ir išėjimai, judėjimo keliai bei durys, vedantys į evakavimo kelius ir išėjimus,  
turi būti be kliuvinių, kad bet kuriuo metu būtų galima nekliudomai jais naudotis. 

 Evakavimo keliuose ir išėjimuose turi būti įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas 
tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų. 

PASIRENGIMAS AVARINIAMS ATVEJAMS 
Rangovas privalo nuolat būti pasirengęs greitai sukviesti darbuotojus ne darbo valandomis, bet 

kokiems darbams, reikalingiems įvykus su ranga susijusiai avarijai šalinti. Inžinieriui visada turi būti 
pateiktas Rangovo personalo, tuo metu atsakingo už avarijų likvidavimo darbų organizavimą, sąrašas su 
nurodytais adresais ir telefono numeriais. Rangovas privalo susipažinti ir supažindinti savo darbuotojus su 
visomis esamomis vietinėmis organizacinėmis  priemonėmis, skirtomis avarijų likvidavimui. 

GAISRINĖ SAUGA 
Atsižvelgiant į statybos pobūdį ir statybvietės ypatybes, patalpų matmenis ir paskirtį, naudojamus 

įrenginius, fizines ir chemines naudojamų medžiagų savybes bei galimą didžiausią darbuotojų skaičių, turi 
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būti numatytas pakankamas kiekis reikiamų pirminių gaisro gesinimo priemonių ir, jei būtina, būtų įrengti 
gaisro detektoriai bei gaisrinės signalizacijos įrenginiai. Gesinimo įranga, gaisrinės signalizacijos įrenginiai 
būtų tvarkingi ir veikiantys, reguliariai prižiūrimi ir tikrinami. Nustatyta tvarka periodiškai būtų atliekami 
pirminių gaisro gesinimo priemonių ir gaisrinės signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai užsiėmimai 
darbuotojams apmokyti. Pirminės gaisro gesinimo priemonė būtų išdėstomos matomose ir prieinamose 
vietose, lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminės gaisro gesinimo priemonės būtų 
paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose. 
Ženklai turi būti patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose. 

Vykdant statybos darbus statybvietėje būtina vadovautis priešgaisrinio saugumo taisyklėmis. Visi 
dirbantys statybos aikštelėje, turi laikytis priešgaisrinio režimo. Kasdien baigus darbą, iš darbo vietos 
pašalinti lengvai degias medžiagas, t.y. pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas ir pan., jos turi 
būti sumestos į tam tikrus atliekų konteinerius. 

Gaisrą statybvietėje gali sukelti ir netaisyklingai eksploatuojamos statybinės mašinos su mechanizmais. 
Pilti degalus į bakus tik tada, kai variklis išjungtas ir ataušęs. Be to, kiekvienas dirbantysis turi atsiminti, 
kad su ugnimi reikia elgtis atsargiai. Rūkyti galima tik specialiose vietose, kur yra dėžės nuorūkoms, 
degtukams, statinė su vandeniu, dėžė su smėliu. 

Suvirinimo darbai ir šalia jų pastatytas kilnojamas transformatorius turi būti 5 m atstume nuo lengvai 
įsiliepsnojančių medžiagų. Laidai nuo suvirinamų iki suvirintojų darbo vietų turi būti nutiesti taip, kad 
nesiglaustų prie plieninių lynų, kraštų vamzdžių, acetileno aparatų guminių šlangų. 

Statybvietė turi būti aprūpinta priešgaisriniais, kilnojamasi skydais (su gesintuvais, laužtuvais, kirviais, 
kastuvais, kibirais, kobiniais, bakeliais vandeniui) bei dėžėmis su smėliu. Priešgaisrinis inventorius turi būti 
nudažytos raudonai, kad skirtųsi nuo statybinio inventoriaus. 

BŪTINOS PIRMOSIOS MEDICININĖS PAGALBOS PRIEMONĖS 
Statybvietėje Rangovas turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. 

Pirmosios medicininės pagalbos priemonės bus sudedamos laikinoje buitinėse patalpose (brėž. LIS-030-
221101-00-TP-S0.B-01  Žym. Nr. 1).  

Darbuotojai turi būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus 
nelaimingam atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti nedelsiant nugabentas į medicinos 
įstaigą. Atsižvelgiant į statybos darbų apimtį ir (arba) veiklos rūšį, pagal darbuotojų saugos ir sveikatos 
reikalavimus turi būti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti. Pirmosios pagalbos patalpose turi būti 
pagrindinė pirmosios pagalbos įranga bei priemonės. Į tokias patalpas turi būti lengvai patenkama su 
neštuvais. Šios patalpos turi būti paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų 
naudojimo darbovietėse nuostatuose, ir nurodytos kelrodžiais. Pirmosios pagalbos priemonės turi būti 
visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas. Jų laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai 
matomos ir lengvai pasiekiamos.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. Liepos 11 d. įsakymu Nr. 
V-450 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-2876 
redakcija) „Pirmosios pagalbos rinkinio aprašas“ Pirmosios pagalbos rinkinys turi būti visose įstaigose ir 
įmonėse, išskyrus įstaigas ir įmones, nurodytas Sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos 
rinkinio aprašyme, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. 
įsakymu Nr. V-450 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, 
Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos, teikiant 
pirmąją medicinos pagalbą, aprašo patvirtinimo“. 

 
Lentelė 5. Pirmosios medicininės pagalbos rinkinyje privalo būti: 

Medicinos pagalbos priemonių (prietaisų) ir kitų priemonių 
pavadinimas 

Kiekis 
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1. Sterilūs įvairių dydžių pleistrai  10 vnt. 

2. Pleistras (ruloninis) 1 vnt. (ne mažiau kaip 5 m) 

3. Sterilus spaudžiamasis tvarstis, kurio sterilus padelis ne 
mažesnis kaip 10 cm x 10 cm, pats tvarstis ne mažesnis kaip  
15 cm x ir 180 cm 

1 vnt. 

4. Nesterilus tvarstis 5 vnt. (ne mažiau kaip po 5 m ilgio) 

5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis 2 vnt. 

6. Pirmosios pagalbos žirklės 1 vnt. 

7. Speciali antklodė, skirta paguldyti ar apkloti nukentėjusįjį, ne 
mažesnė kaip 130 cm x 200 cm 

2 vnt. 

8. Sterilus žaizdų tvarstis, ne mažesnis kaip 5 cm x 10 cm 10 vnt. 

9. Vienkartinės medicininės sterilios pirštinės 2 komplektai (po 2 vnt.) 

10. Vienkartinės apsauginės plėvelės / pirmos pagalbos 
gaivinimo kaukės dirbtiniam kvėpavimui atlikti  

2 vnt. 

11. Vienkartinis šalčio maišelis 2 vnt. 

12. Turniketas, skirtas stipriam (masyviam) kraujavimui 
galūnėse (rankose, kojose) stabdyti 

2 vnt. 

13. Atmintinė – pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba 
atmintinė, turniketo naudojimo taisyklės 

1 vnt. 

 
Įmonė ar įstaiga, atsižvelgdama į veiklos pobūdį, pirmosios pagalbos rinkinyje gali turėti ir papildomų 

priemonių, nenurodytų Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo lentelėje.  
Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės 

ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai. 

 

DARBO REŽIMAS, DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR REIKALAVIMAI JŲ KVALIFIKACIJAI 
Kiekvieno darbuotojo darbo ir poilsio laiko paskirstymas (kaita) per parą, savaitę ar apskaitinį laikotarpį, 

taip pat kasdieninio darbo (pamainos) pradžia ir pabaiga nustatoma pagal įmonės darbo tvarkos taisykles. 
Darbo (pamainų) grafikus tvirtina administracija, suderinusi su įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojų 
atstovais arba kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka. 

Darbo laikas negali būti ilgesnis kaip keturiasdešimt valandų per savaitę. Kasdieninė darbo laiko trukmė 
neturi viršyti aštuonių darbo valandų. Išimtis gali nustatyti įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kolektyvinės 
sutartys. Maksimalus darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, per septynias dienas neturi viršyti 
keturiasdešimt aštuonių valandų. 

Darbuotojams nustatoma penkių darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis. Statybų darbų metu 
dirbs iki 25 darbuotojų.  

Statybos aikštelėje esantiems statybos vadovams ir darbuotojams turi būti keliami atitinkami 
kvalifikacijos reikalavimai: 

 suvirintojas, priklausomai nuo virinamų konstrukcijų sudėtingumo, turi turėti reikiamą 
kvalifikaciją; 

 darbuotojai, dirbantys su rankinėmis mašinomis, turi būti kvalifikuoti; 
 elektrikai, dirbantys su elektros prietaisais, taip pat turi būti kvalifikuoti ir su reikiamomis 

apsaugos priemonėmis. 
Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:  

 statinio statybos vadovas – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą 
aukštąjį inžinerinį išsimokslinimą), atestuotas nustatyta tvarka; 
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 statinio statybos specialiųjų darbų vadovas – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitą 
aukštąjį arba aukštesnįjį inžinerinį išsimokslinimą), atestuotas nustatyta tvarka;  

 statinio statybos bendrųjų darbų vadovas (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos vadovas) – 
fizinis asmuo (specialistas turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį 
išsimokslinimą), atestuotas nustatyta tvarka.  
 

14.4  Statinių inžinerinių sistemų funkcinės ir kitos schemos 
DARBAI IŠKASOSE (TRANŠĖJOSE), ŠULINIUOSE, TUNELIUOSE, POŽEMINIAI IR ŽEMĖS DARBAI 

 Dirbant iškasose (tranšėjose), šuliniuose, požemiuose arba tuneliuose, turima imtis reikiamų 
saugos priemonių, kurios: užtikrintų ramsčių, klojinių, šlaitų ir pylimų patikimumą; pašalintų 
darbuotojų, medžiagų arba daiktų kritimo, vandens prasiskverbimo pavojų; užtikrintų 
pakankamą visų darbo vietų vėdinimą, kad oras būtų nekenksmingas ir nepavojingas sveikatai; 
leistų darbuotojams išsigelbėti kilus gaisrui arba prasiskverbus vandeniui ar kitoms 
medžiagoms. 

 Prieš pradedant žemės darbus, turi būti atlikti matavimai, kad būtų nustatytas ir pašalintas arba 
kiek įmanoma sumažintas požeminių kabelių ir kitų inžinerinių tinklų keliamas pavojus. 

 Iškasos (tranšėjos) turi būti įrengtos taip, kad į jas būtų galima saugiai įeiti ir išeiti. 
 Iškastas gruntas, medžiagos ir judančios transporto priemonės turi būti laikomi saugiu atstumu 

nuo iškasų (tranšėjų). Kai reikia, turi būti pastatyti tinkami aptvarai. 
 Daubų ir tranšėjų nuolydžiai turi atitikti reikalavimus. 
 Išlaikomi minimalūs atstumai nuo iškasų šlaito krašto iki artimiausios statybinės mašinos 

atramos. 
 Žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų būtų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant 

atitinkamų žinybų atstovams; nebūtų dirbama strėliniais mechanizmais prie esamos oro 
elektros linijos, prieš tai jos neatjungus. 

 Nulipimui į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų turi būti įrengtos lipynės su turėklais arba 
kopėčiomis. 

PLIENO ARBA BETONO KONSTRUKCIJOS, KLOJINIAI IR SUNKŪS SURENKAMIEJI STATYBINIAI ELEMENTAI 

 Plieno arba betono konstrukcijos ir jų dalys, klojiniai, surenkamieji statybiniai elementai arba 
laikinos sijos ir ramsčiai turi būti pagaminti, sumontuoti ir išardomi tik prižiūrint 
kompetentingam asmeniui. 

 Būtina imtis apsaugos priemonių, kad laikinas konstrukcijų netvirtumas arba nestabilumas 
nesukeltų pavojaus darbuotojams. 

 Klojiniai, laikinos sijos ir ramsčiai turi būti taip suprojektuoti ir apskaičiuoti, sumontuoti ir 
prižiūrimi, kad galėtų atlaikyti juos veikiančias apkrovas. 

 
14.5  Pavojingų darbų statybvietėje sąrašas 

Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos (nustatomos) pavojingos 
zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.  
 Objekte pavojingų darbų kategorijai priskiriami šie darbai 

 keliantys darbuotojų užgriuvimo, nuskendimo arba kritimo pavojų, kurio rizika padidėja dėl 
statybos pobūdžio, darbo metodų arba aplinkos sąlygų darbo vietoje arba statybvietėje; 

 atliekami naudojant kėlimo kranus ir kitas statybines mašinas; 
 požeminių elektros tinklų ir kitų pavojingų požeminių komunikacijų apsauginėse zonose; 
 atliekami prie pat eksploatuojamų automobilių kelių važiuojamųjų dalių; 
 didesniame kaip 1,5 metrų gylyje; 
 surenkamųjų sunkių elementų montavimas; 
 kai yra pavojus uždusti; 
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 sunkiai prieinamose erdvėse ir patalpose;  
 kai kyla daug dulkių, triukšmo ar vibracijų; 
 ypač nehigieniškomis sąlygomis; 
 neaptvertos esančios aukštyje, kai aukščio skirtumas 1,3 m ir didesnis; 

Pavojingoms zonoms, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, priskiriamos vietos: 

 esančios šalia statomų ir montuojamų konstrukcijų ar įrenginių; 
 virš kurių atliekami konstrukcijų ar įrenginių montavimo darbai; 
 virš kurių kroviniai keliami ir transportuojami kėlimo kranais; 
 kuriose juda mašinos ar jų dalys, darbo organai.  
Darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus, valdantys potencialiai pavojingus įrenginius, privalo būti 

apmokyti ir turėti pažymėjimus. Pavojingose zonose leidžiama tik gavus paskyrą – leidimą. 
 

14.6 Saugaus darbo priemonės atliekant darbus aukštyje 
Atliekant darbus ant 6 m ir aukštesnių pastolių, turi būti ne mažesni kaip du paklotai: darbinis 

(viršutinis) ir apsauginis (apatinis). 
Darbus atliekant didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo ar darbo pakloto, kai 

pagrindinė priemonė, apsauganti nuo kritimo, yra apraišai, darbuotojai privalo turėti aukštalipio 
klasifikaciją. Be to, darbuotojai turi apsijuosti apraišais, apsaugančiais dirbančiojo kūną taip, kad kritimo 
atveju smūgio jėga būtų paskirstyta tolygiai į stipriausias kūno vietas. 

Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne mažesni kaip 1,1 m, su porankiu viršuje, 0,15 
m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus – su viduriniu atšeliu. 
Montuotojams draudžiama vaikščioti konstrukcijomis ir jų elementais (sijomis, rygeliais ir kt.), ant kurių 
nėra galimybės įrengti reikiamo pločio perėjimo su aptvarais. 

Draudžiama dirbti aukštyje atvirose vietose, kai vėjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plikšalos, lijundros, 
rūko ir blogo matomumo darbo vietose. 

Dirbti virš 6 m aukštyje leidžiama darbininkams, turintiems 1 metų stažą ir ne žemesnę kaip IV 
kategoriją. Be to, darbininkai prie konstrukcijų privalo prisirišti specialiais aprašais. 

Pastolius naudoti tik inventorinius, pagamintus įmonėse ir turinčius pasą. Mūrijimui skirti pastoliai turi 
atlaikyti tolygiai paskirstytą 250 kg/m² krūvį, apdailos darbams skirti 200 kg/m². Negalima pastolių 
perkrauti. Statant pastolius vis aukštyn, reikia šachmatine tvarka juos pritvirtinti prie sienos. Pastolių 
aukštai daromi 1,8 m, o pakloto plotis mūrijimui daromas 2 m, tinkavimui 1,5 m, dažymui 1 m. 

 
14.7  Saugaus darbo priemonės įrengiant žaibosaugą 

Vykdant statybos darbus reikia vadovautis techninių, organizacinių priemonių ir teisės aktais, skirtų 
žmonėms apsaugoti nuo pavojingų ir kenksmingų elektros srovės, elektros lanko, elektromagnetinio lauko 
ir statinės elektros poveikio, kurie atitiktų Elektros įrenginių eksploatavime saugos taisykles.  

Apsauginės priemonės skirtos elektros įrenginiuose dirbantiems darbuotojams apsaugoti nuo elektros 
srovės, elektrostatinio, elektromagnetinio lauko ir elektros lanko bei jo degimo  produktų poveikio, kritimo 
iš aukščio ir pan. Aprūpinant darbuotojus asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis reikia vadovautis 
Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais, patvirtintais Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymu 2007 m. lapkričio 26 d. Nr. Al- 33 1. 

Visos apsauginės priemonės turi atitikti galiojančius standartus, o jų naudojimas - šių taisyklių 
reikalavimus. Jeigu gamyklos gamintojos instrukcija nesutampa su EST reikalavimais, reikia vadovautis 
gamyklos gamintojos instrukcijomis. 

Nurodyta apsauginės priemonės vardinė įtampa neturi būti mažesnė už įrenginio, kuriame ji bus 
naudojama, įtampą. Leidžiama naudotis tik tomis apsauginėmis priemonėmis, kurios darbuotojų saugos 
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ir sveikatos norminių aktų nustatyta tvarka yra išbandytos ir patikrintos. Kiekvienas asmuo, prieš 
naudodamasis apsaugine priemone, turi įsitikinti, kad ji yra išbandyta, nėra pažeista, ir patikrinti, ar jos 
naudojamos pagal paskirtį. Apsauginės  priemonės  turi  būti  naudojamos pagal gamintojų nurodytą 
paskirtį. Naudoti šias priemones kitiems tikslams draudžiama. Draudžiama darbo metu liesti apsauginių 
priemonių izoliuojančią dalį virš ribojamojo žiedo ar atramos. 

Pažeidus izoliuojančios apsauginės priemonės izoliacinę dangą arba esant kitiems netvarkingumams, 
dirbti su ja draudžiama. Draudžiama naudotis apsaugos nuo elektros apsauginėmis priemonėmis esant 
rūkui, lyjant, jei to nenumatė gamintojas. 

 
14.8  Saugaus darbo priemonės dirbant su elektros įrengimais 

Darbai, atsižvelgiant į darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis Saugos 
taisyklėmis eksploatuojant elektros įrenginius DT 11 02, Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje 
(atliekant darbus, kurie neaprašyti Saugos taisyklėse eksploatuojant elektros įrenginius), įmonės (filialo) 
darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis bei kitais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais 
dokumentais. 

Vykdyti darbus gali teoriškai ir praktiškai išmokytas elektrotechninis personalas (nustatyta tvarka 
atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos elektrotechninio personalo teisės). 

Darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose neelektrotechninis personalas gali vykdyti tik prižiūrimas 
elektrotechninio personalo asmens (asmenų). Šiuo atveju prižiūrinčiojo nurodymai dirbantiesiems 
apsaugai nuo elektros užtikrinti yra privalomi. 

Elektrotechninio personalo darbuotojai yra atsakingi už saugos darbe taisyklių laikymąsi ir pažeidimus 
pagal jam suteiktą kvalifikaciją, kompetenciją ir teises, kurios yra apibrėžtos darbo sutartimis arba kita 
forma įteisintomis abipusėmis prievolėmis. 

Užduotis darbams elektros įrenginiuose turi teisę duoti tik EST nustatyta tvarka apibrėžtą kompetenciją 
turintys elektrotechninio personalo asmenys. 

Elektros įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota įranga neturi kelti 
pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims. 

Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojų 
keliančiomis elektros įrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jų instaliavimas. Šie užrašai turi 
būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti naudojami 
gamykliniai PVC dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti 
gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus 
elektros įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas 
privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę jų būklę. 

Dirbant elektros įrenginiuose būtina įvykdyti organizacines ir technines priemones darbo vietos 
paruošimui bei laikytis sąlygų: 

 draudžiama priartėti prie įtampą turinčių dalių arčiau kaip žemiau lentelėje nurodytais; 
 mažiausiais leistinais atstumais. 

 
Lentelė 6. Atstumas nuo žmonių ir jų naudojamų įrankių bei įtaisų, metrais 

Elektros įrenginio kintamosios  
srovės įtampa 

Atstumas nuo žmonių ir jų  
naudojamų įrankių bei įtaisų 

Aukštesnė kaip 50 V iki 1000 V Neprisiliesti 
Aukštesnė kaip 1000 V iki 6 kV 0,4 
Aukštesnė kaip 6 kV iki 35 kV 0,6 
Aukštesnė kaip 35 kV iki 110 kV 1,0 
Aukštesnė kaip 1 10 kV iki 330 kV 2,5 
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Aukštesnė kaip 330 kV iki 400 kV 4,0 

 
Dirbant ant įtampą turinčių srovinių dalių ir arti jų, būtina naudoti dielektrines pirštines, dielektrinius 

kilimėlius, dielektrinius botus arba dielektrinius kaliošus, įrankius ir prietaisus izoliuotomis rankenomis, 
izoliacines lazdas, saugos šalmus su apsauginiais veido skydeliais. 

Nesiartinti (nesiliesti) prie nutrūkusių elektros oro linijų ar elektros linijų atvadų laidų, ant laidų 
užvirtusių medžių, nepriartėti arčiau 8 m iki įžemėjusio laido ar atramos oro linijose ir arčiau 4 m uždarose 
skirstyklose iki įžemėjimo vietos; apsaugai nuo elektros lanko, kuris gali sukelti terminį nudegimą, naudoti 
apsauginius akinius arba apsauginį veido skydelį, dėvėti užsagstytus darbo drabužius, darbo avalynę, 
dielektrines pirštines, šalmą. Apsaugai nuo metalo purslų vykdant suvirinimo darbus, būtina dėvėti 
specialius darbo drabužius, specialų apsauginį veido skydelį su šviesos filtrais, aukštai temperatūrai 
atsparias pirštines, darbo avalynę. 

Pastaba. Dirbant mechanizmais prie OKL, mechanizmų dalys neturi liesti oro kabelio darbo vietos 
gatvėse ir keliuose turi būti aptvertos pagal „Darbo vietų aptvėrimo automobilių keliuose" instrukciją, 
paženklintos kelio ženklais. 

Dirbant elektros oro linijų sankirtose su geležinkeliais, laivybinėmis upėmis, krašto keliais, jei reikia 
laikinai sustabdyti transporto eismą, darbų vadovas privalo iškviesti transporto magistralės atstovą, kuris 
privalo būtinam laikui sustabdyti transportą ar perspėti brigadą apie artėjantį transportą. Laidus reikia 
pakelti į reikiamą aukštį, o darbuotojams draudžiama būti atramose; 

Statybines mašinas ir transporto priemones galima pastatyti, jomis dirbti ar važiuoti šalia iškasų 
(duobių, tranšėjų, griovių ir kt.) su nesutvirtintais šlaitais ne arčiau kaip nurodyta 9 lentelėje. 

 
14.9  Saugaus darbo priemonės, atliekant darbus susijusius su statybinių medžiagų kėlimu 

Vadovauti darbams su kranais statybos objekte bus paskirtas darbų vadovas, atsakingas, kad šie 
darbai būtų tinkamai planuojami, koordinuojami, prižiūrimi ir atliekami saugiai.  

Kranų darbo vadovas privalo: 
 visos kėlimo priemonės turi būti patikrinamos ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Ant kėlimo 

įrangos turi būti nurodytas gamintojas, keliamoji galia, bandymo data bei įrangos masė; 
 neleisti naudoti nepaženklintų kėlimo reikmenų, neatitinkančių krano keliamosios galios ir 

krovinių rūšies; 
 nurodyti mašinistams ir stropuotojams krovinių sandėliavimo vietą, tvarką ir rietuvių matmenis; 
 paskirstyti reikiamą skaičių stropuotojų ir, jeigu reikia, signalininkų; 
 kontroliuoti, kad mašinistai ir stropuotojai vykdytų darbo instrukcijas, prireikus instruktuoti 

vietoje apie tai, kad saugiai atliktų numatomus darbus. Ypatingą dėmesį kreipti į tai, kad kranai 
nebūtų perkraunami, strėliniai savaeigiai kranai darbo vietoje būtų teisingai statomi, kroviniai 
būtų saugiai aprišami arba prikabinami, kad automobiliai būtų tinkamai ir saugiai kraunami, 
stropuotojai laikytųsi asmeninio saugumo reikalavimų; 

 jeigu mašinistas negali matyti viso perkeliamo krovinio kelio tiesiogiai ar su papildoma įranga, 
darbų vadovas imsis visų atsargumo priemonių ir paskirs atsakingą asmenį signalininką, kuris 
palaikys ryšį su mašinistu ir tiksliai nukreips krovinį. Signalininku galės būti ir stropuotojas, jeigu 
jis gerai mato visą krovinio kelią, o jį mato mašinistas; 

 mobilūs kranai kroviniams kelti bus pastatomi laikantis krano naudojimo instrukcijų reikalavimų 
ir imtasi visų priemonių apsaugoti nuo galimų pavojų. Darbų vadovas turi tikrinti ar šios 
priemonės tinkamai vykdomos; 

 visos kėlimo operacijos bus tinkamai planuojamos, atliekamos ir prižiūrimos; 
 atliekant krovinių kėlimo darbus, krano veikimo zoną pažymimos įspėjamaisiais ženklais. Tose 

zonose pašaliniams asmenims būti griežtai draudžiama; 
 nepaliekama pakabintų ir pakeltų krovinių be priežiūros; 
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 darbus kranais nutraukiami, kai meteorologinės sąlygos pablogės taip, kad kils pavojus saugiai 
naudoti  kranus ir atsiranda rizika darbuotojams, esantiems pavojingoje zonoje. Bus imtasi visų 
priemonių, kad nenukristų krovinys, nevirstų ar nepajudėtų iš vietos įrenginys ir nekeltų 
pavojaus darbuotojams; 

 kranais keliama ir perkeliama tik tuos krovinius, kurių masė ne didesnė už krano keliamąją galią, 
stengsimės nepažeisti gamintojo numatyto krano darbo rėžimo; 

 darbų vykdymo vietose nelaikysime brokuotų ir nepaženklintų ar nepatikrintų kėlimo reikmenų 
 kroviniams, neturintiems specialių įtaisų, numatomi stropavimo būdai, o stropuotojai moka jais 

naudotis. Prireikus, stropavimo schemas įteikti stropuotojams ir mašinistams arba iškabinti 
darbų vykdymo vietose. Stropavimo schemos bus sudaromos ir tada, jeigu kroviniai turės 
specialius įtaisus (kilpas, ąsas ir kt.) ir juos galima kelti įvairiose padėtyse; 

 neturint stropavimo schemos, kroviniai bus keliami vadovaujant kranų darbo vadovui; 
 kranų darbo vadovas nustato pasikeitimo signalus tarp stropuotojų ir mašinisto tvarką (rankų 

gestai,žodinis, telefono ryšys ir pan.) Dirbant savaeigiai strėliniais kranais, kurių strėlė ne ilgesnė 
10 metrų, leidžiama naudotis žodiniais signalais; 

 krovinių kėlimo vietos turi būti apšviestos, kadangi blogai apšviesta darbo vieta , tirštas rūkas, 
sniegas bei kt. kai mašinistas blogai mato stropuotojo duodamus signalus arba krovinį, krano 
darbą sustabdyti; 

 strėlinį kraną statyti taip, kad kranui dirbant, atstumas tarp sukamosios dalies ir pastatų, 
krovinių ir kitų daiktų, būtų ne mažesnis kaip 1 m. Jeigu strėlins kranas statomas ant papildomų 
atramų, turi būti pastatytos visos papildomos atramos, kurios bus statomos ant patvarių ir 
stabilių paviršių ir padėklų. Papildomų atramų padėklai laikomi krano inventoriumi. 

 nuleidžiant arba tvirtinant papildomas atramas, mašinistui draudžiama būti krano kabinoje, 
išskyrus tuos atvejus, kai kranų valdymo įtaisai yra krano kabinoje; 

 dirbti su strėliniais savaeigiais kranais elektros pastotėse ir perdavimo linijų apsauginėje zonoje 
galima tik turint liniją eksploatuojančios įmonės raštišką leidimą. Gavus tokį leidimą, kranų 
darbo vadovas mašinistui išduoda specialų leidimą dirbti su kranu, kuriame nurodomos saugaus 
darbo sąlygos; 

Mechanizmai ir transporto priemonės ant pneumatinių ratų indukuotos įtampos ar OL apsaugos zonoje 
turi būti įžeminti. Mechanizmo inventorinio įžemiklio skerspjūvis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm2. 
Naudojant žmonių kėlimo mechanizmus, oro linijose, kur yra indukuota įtampa, būtina ne tik įžeminti OL 
ir mechanizmą, bet potencialų išlyginimui ir jo aikštelę sujungti su laidu, ant kurio dirbama. Dirbant žmonių 
kėlimo mechanizmo aikštelėje, būtina prie jo prisitvirtinti apsauginio diržo stropu. 

 
14.10 Saugus darbas, atliekant metalo konstrukcijų montavimą  

Surenkamų statybinių konstrukcijų montavimo aikštelėje būtina laikytis medžiagų, gaminių ir 
konstrukcijų sandėliavimo reikalavimų: 

 Nesandėliuoti konstrukcijų ant sumontuotų perdangų. 
 Pereiti nuo vienos metalo konstrukcijos ant kitos, taip pat darbams aukštyje atlikti, montuotojai 

turi naudotis inventoriniais tilteliais, lipynėmis, kopėčiomis. 
 Aikštelėje, kur bus atliekami montavimo darbai, neleisti atlikti kitų darbų ir negali būti pašalinių 

asmenų. 
 Darbo vietas ir prieigas prie jų, esančias 1,3 m. ir didesniame aukštyje aptverti inventoriniais 

aptvarais. 
 Technologines angas, angas perdangose, taip pat esančias pamatuose, uždengti ištisiniu 

paklotu. 
 Prieš keliant gaminius ir konstrukcijas tikrinti, ar jų masė atitinka keliamo krano keliamąją galią. 
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 Keliant konstrukciją, kurios masė artima krano keliamajai galiai montuotojas pirma turi pakelti 
ją į 200-300 mm aukštį, įsitikinti krano stabilumu ir kelti toliau. 

 Konstrukcijų elementai keliant turi būti prilaikomi atotampomis, kad konstrukcija neįsisiūbuotų 
ir nesisuktų. 

 Atkabinant konstrukcijų elementus, surišant įdėtines detales, užtaisant siūles montuotojai turi 
dirbti ant inventorinių paaukštinimo priemonių. 

 Neleisti montuoti konstrukcijų aukštyje, kai vėjo greitis 15 m/s ir didesnis, perkūnijos metu, 
esant plikšalai, rūkui, kai blogas matomumas. 

 

15. APLINKOSAUGOS IR TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS REIKALAVIMAI 

Gamybos pastato teritorijos ribose nėra saugomų teritorijų bei nėra nustatytų europinę biologinę 
svarbą turinčių buveinių ar paukščių apsaugai svarbių Natura 2000 teritorijų. Artimiausios saugomos 
teritorijos – Kamanų valstybinis gamtinis rezervatas, nutolęs 8,85 km į vakarus ir 10,8 km į pietryčius 
nutolęs Ventos regioninis parkas. Artimiausias vandens telkinys – Menčių ežeras, nutolęs 1,13 km į 
pietryčius. 

Planuojamos ūkinės veiklos vietoje nėra į Nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašą įtrauktų objektų. 
Statomo gamybinio pastato teritorija nepatenka į valstybės saugomas kultūros paveldo teritorijas.  
Artimiausias saugoma kultūros paveldo teritorija - Alkiškių kaimo senosios kapinės (kodas 4181) 
nutolusios 2,6 km atstumu nuo planuojamo pastatyti gamybinio pastato. 

Statybos darbai saugomoms teritorijoms bei nekilnojamoms kultūrinėms vertybėms neigiamos įtakos 
neturės.  

Atliekant statybos darbus, privaloma laikytis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 
d. įsakymu Nr. D1-193 „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės“,  

Degalai ir tepalai turi būti saugomi specialiai įrengtose aikštelėse. Mechanizmus ir mašinas degalais ir 
tepalais pildyti tik šiose aikštelėse. 

Betono ir skiedinio priėmimui turi būti įrengta kilnojama aikštelė su paklotais ir bortais iš lentų. 
Naudojamos skystos ir birios medžiagos turi būti saugomos sandarioje taroje. 

Statybos darbų eigoje reikia vengti atviros ugnies, t. y. nekaitinti bituminės mastikos, nedeginti 
statybinių atliekų, nešildyti vandens ir pan.  

Dėl statybos darbų žmonės patirs tam tikrų nepatogumų. Dėl to pagrindinis dalykas, kurio 
reikalaujama yra, kad Rangovas bendradarbiaujant ir informuojant užsakovą iki minimumo sumažintu 
nepatogumus, kuriuos žmonės gali patirti dėl statybų. 

Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo metu sugadintus ar sužalotus paviršius bei turtą ir visiškai 
atsako už visų baigtų išorinių bei vidinių paviršių, rangos ir įtaisų apsaugą nuo dėmių, žymių, purvo ir kt., 
pradedant nuo jų statybos ar montavimo momento ir baigiant perdavimu. 

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, vykusio atliekant darbus 
pagal šį projektą, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų sureguliavimu ir gynyba. Prieš 
pradėdamas darbus greta nuosavybės, esančios šalia statybvietės, Rangovas savo sąskaita turi atlikti 
tokius patikrinimus, kurie gali būti reikalingi nuosavybės būklei nustatyti. 

Rangovas turi parengti, įgyvendinti ir nuolatos - nuo pradžios iki projekto užbaigimo – tobulinti 
neigiamo poveikio sumažinimo priemonių planą. Šį planą turi patvirtinti Inžinierius. 

 
TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGA 

Šiame projekte statybos darbai bus vykdomi taip, kad darbų vykdymo metu, o užbaigus darbus, 
statinių naudojimo metu trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybų nebūtų 
pakeistos:  
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 nekeičiama galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves; 
 išlieka galimybė naudotis inžineriniais tinklais;  
 išsaugojamas patalpų, skirtų žmonėms dirbti, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir darbo 

vietų įrengimo reikalavimus; 
 gaisrinės saugos priemonės įrengiamos vadovaujantis galiojančiais normatyviniais dokumentais 

ir nustatytais saugos reikalavimais.  
 užtikrinama apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos 

spinduliuotės;  
 užtikrinama apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos 

apsaugos statinių ir priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių 
išsaugojimas; vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; 

 išsaugojami hidrotechnikos statiniai ir melioracijos įrenginiai, kad nebūtų pažeistas tų statinių 
ir įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas. 

Gamybos pastato teritorijoje statybos darbų metu visos statybinės medžiagos ir atliekos bus 
sandėliuojamos sklypo ribose, nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. Nenumatoma, kad sandėliavimui 
reikės papildomo žemės ploto, priklausančio kitiems savininkams.   

Teritorijoje pavojingos, radioaktyvios medžiagos nebus naudojamos ar saugomos. Planuojama ūkinė 
veikla bus vykdoma laikantis visų gaisrinės saugos reikalavimų. Todėl gaisrų ar kitų ekstremalių situacijų 
(avarijų) kilimo tikimybė nežymi. 

16. STANDARTŲ LAIKYMASIS 

Visame projekte medžiagoms ir konstrukcijoms turi būti naudojami lietuviški standartai. Projekte 
naudojamų medžiagų ir rangos kilmės šalis neribojama, tačiau visos projekte naudojamos medžiagos, 
gaminiai ir ranga turi turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą 
Europos standartą arba Europos standartų perimant Lietuvos standartą. Jeigu nėra šių standartų, tai 
gaminys turi turėti tarptautinį standartų arba kitų Nacionalinės standartizacijos institucijos patvirtintą 
normatyvinį dokumentą. 

Vamzdžiai ir sklendės turi būti žymimi etiketėmis, rodančiomis srauto tekėjimo kryptį sistemoje. 
Etiketės dydis ir forma turi atitikti ISO. Visas tekstas turi būti lietuvių kalba. 

Ant mašinų, įrengimų, vožtuvų, plokščių turi būti nerūdijančio plieno etiketės, kuriose nurodoma: 
detalės numeris, gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. 

17. PREVENCINĖS SAUGOS, VANDALIZMO PRIEMONĖS 

Rangovas atsako už viso objekto apsaugą nuo vandalizmo, vagystės ar tyčinio sugadinimo per visą 
laikotarpį nuo darbų pradžios iki pabaigos. Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio turto, esančio 
statybvietėje ar greta joje vykdomų darbų, saugojimą ir apsaugą nuo sugadinimo jam vykdant darbus 
pagal techninį darbo projektą.  

Bet koks sugadinimas ar sužalojimas dėl bet kurio Rangovo veiksmo, klaidos ar nerūpestingumo turi 
būti reikiamai ir patenkinamai pašalintas ar pakeistas Rangovo jėgomis ir sąskaita taip, kad būtų atstatyta 
ar pagerinta ankstesnė būklė. 
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18. STATINIŲ STATYBOS IR STATYBOS DARBŲ EILIŠKUMO GRAFIKAS; STATYBOS SKIRSTYMAS 
ETAPAIS, DARBŲ SEZONIŠKUMO ĮTAKA, PAMAINŲ SKAIČIUS, HIDRAULINIŲ AR KT. BANDYMŲ 

TRUKMĖ, BŪTINOS TECHNOLOGINĖS PERTRAUKOS, STATYBOS RIBOJIMAS AR DALINIS 
KONSERVAVIMAS IR KT.  

Žemiau pateikiama gamybos pastato statybos darbų vykdymo samprata. 
 
STATINIŲ STATYBOS IR STATYBOS DARBŲ EILIŠKUMO GRAFIKAS 
 
Lentelė 7. Projekto įgyvendinimo grafikas 

Eil.N Darbų pavadinimas Darbų eiliškumo grafikas 

Darbų atlikimo trukmė, mėn 
1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-

14 
15-
16 

17-
18 

19-
20 

21-
22 

23-
24 

1. Paruošiamieji darbai             

2. Žemės darbai             

3. Naujų lauko inžinerinių 
tinklų klojimas, paviršinių 
nuotekų valyklos 
įrengimas   

            

4. Gamybos paskirties 
pastato statybos darbai 

            

5.  Gamybinio pastato išorės 
ir vidaus apdailos darbai 

            

6. Stoginių įrengimo darbai             

7. Teritorijos sutvarkymas             

8. Privažiavimo kelio ir 
aikštelės įrengimo darbai 

            

9. Vejos sutvarkymo darbai             

10. Darbų pridavimas             

 
STATYBOS DARBŲ SKIRSTYMAS ETAPAIS 

 
Žemiau pateikiama gamybos paskirties pastato statybos ir inžinerinių statinių įrengimo darbų vykdymo 

samprata. Žemiau pateikiama darbų vykdymo eiga.   
 

1 etapas – statybos statybvietės ruošimo darbai  

 geodezijos darbai statybvietėje; 

 laikinųjų buitinių patalpų ir kitų laikinųjų pastatų statyba, laikinųjų inžinerinių tinklų tiesimas; 

 gamtosaugos darbai; 

 paruošiamos aikštelės augalinio sluoksnio ir laikino grunto, statybinių atliekų ir statybinių 
medžiagų sandėliavimo zonos. 

Vykdant darbus, privaloma laikytis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu 
Nr. D1-193 „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės“. Vykdant darbus atviru būdu, medžiai 
augantys už vykdymo zonos (1-2 m.), iki darbų pradžios aptveriami mediniais skydais arba lentomis. 
Aptvaras turi būti 1,8-2,0 m. aukščio trikampis, jo kraštinės ne arčiau kaip 0,5 m. Nuo medžio kamieno, 
kampuose įkalti kuolai ne sekliau kaip 0,5 m. 
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2 etapas – žemės darbai   
Atlikus paruošiamuosius darbus, pradedami pagrindiniai žemės darbai. Žemės darbai vykdomi pagal 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant 
atitinkamose lentelėse nurodytų kasamų duobių ir tranšėjų šlaitų nuolydžių, priklausomai nuo iškasos 
gylio ir grunto.  

Statinių duobės ir tranšėjos iškasamos, jose atliekami darbai ir vėl užpilamos per kuo trumpesnį laiką, 
kad neirtų natūrali grunto struktūra, neslinktų šlaitai ir nesumažėtų dugno stiprumas. Pamatų duobių ir 
tranšėjų šlaitai rengiami atsižvelgiant į gruntų savybes bei duobės gylį. 

Inžinerinių tinklų įrengimui, kurių gylis yra apie 3,0 m. ramstyti lentomis tik klojant vamzdynus arti 
"taškinių" (augančių medžių, el. atramų ir t.t.) kliūčių. Kasamų iki 5,0 m gylio tranšėjų sienos turi būti 
tvirtinamos inventoriniais ramstymo elementais, o gilesnių kaip 5,0 m tranšėjų sienų tvirtinimą reikia 
patikrinti skaičiavimais. 

Iškasos dažniausiai kasamos iki projektinės altitudės, išsaugant natūralų pagrindo gruntą. Iškasas 
galima kasti dviem etapais. Pirmojo etapo metu neiškasama iki projektinės altitudės, o iki projektinės 
altitudės gruntas iškasamas prieš pat konstrukcijų montavimą. 

Kasant gruntą mechanizmais negalima iškasti žemiau projektinės altitudės. Taip įvykus, perkasimą 
reikia užpilti lygiaverčiu gruntu ir jį sutankinti. 

Kasant duobę buldozeriu iki duobės dugno projektinės altitudės paliekama 10 cm, kasant 
daugiakaušiu ekskavatoriumi - 5 cm., vienkaušiu ekskavatoriumi su tiesioginiu kastuvu – 10 cm, 
vienkaušiu ekskavatoriumi su atbuliniu kastuvu - 15 cm, o  draglainu –25 cm. 

Duobės dugno altitudės nuokrypis nuo projektinės altitudės baigus kasti – 5 cm, žemės statinių ašių 
nuokrypiai – 5 cm. 

Darbai vykdomi rankiniu būdu (sunkiai prieinamose vietose, šalia esamų medžių, statinių bei arti inž. 
tinklų, elektros linijų).  

Kad žmonės dirbtų saugiai, nuo iškasų pylimo krašto iki duobės krašto turi būti ne mažiau kaip 0,50 m 
atstumas. Atstumas tarp šlaito sutvirtinimo ir statomų konstrukcijų - ne mažiau kaip 0,70 m Duobėse su 
šlaitu atstumas tarp šlaito pado ir statinio gali būti sumažintas iki  0,30 m. Žmonių judėjimo vietose per 
iškastas tranšėjas įrengiami laikini mediniai tilteliai su aptvėrimu. Tranšėjos ir duobės turi būti pažymėtos 
gerai matomais ženklais (matomais ir nakties metu) arba aptvertos. 

 
3 etapas - naujų lauko inžinerinių tinklų klojimas, paviršinių nuotekų valyklos įrengimas 

Tinklams pakloti kasamos tranšėjos, kurių šlaitų nuolydžiai kasami pagal norminius reikalavimus. 
Tranšėjų vidutinis gylis apie 3 m. 

Inžinerinių tinklų surenkamojo g/b gaminiai montuojami lengvuoju automobiliniu kranu strėle bei 
ratiniu kranu su strėle. Gaminiai sandėliuojami šalia, tranšėjų darbo zonoje, ne arčiau kaip 0,5 m nuo 
tranšėjos krašto.  

Tinklai klojami atkarpomis nuo šulinio iki šulinio. Žemės darbai tranšėjų susikirtimo vietose su esamais 
tinklais vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant šių tinklų. Esami tinklai susikirtimo vietose su kasama 
tranšėja laikinai pakabinami, išramstomi. Esami tinklai bei inžinerinių tinklų ir ryšių tinklų šuliniai, 
elektros tinklo atramos ir medžiai šalia kasamų tranšėjų išsaugomi (tranšėjos kasamos su išramstymu). 
Pagal galimybes, tranšėjos kasamos paliekant apvažiavimus. 

Paklojus kiekvienoje atkarpoje tinklus, atlikus išbandymą, pasirašomi atitinkami aktai ir tranšėja 
užpilama gruntu.  

Strėlinių mechanizmų (ekskavatorių, kranų) darbas prie esamų veikiančių elektros orinės linijų 
leidžiamas tiktai juos laikinai atjungus.  

4 etapas -  gamybos paskirties pastato statybos darbai 
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Suprojektuotas gamybinis pastatas vieno aukšto su dviejų aukštų administracinėmis patalpomis, 
stačiakampio plano. Gamykla susideda iš dviejų funkcinių dalių: gamybinės ir administracinės. 
Administracinė dalis išdėstyta šiaurinėje pusėje, gamybinė- pietinėje. Įėjimas į pastatą numatytas iš 
šiaurės pusės. Pirmame pastato aukšte suprojektuoti darbo kabinetai, san. mazgai vyrams ir moterims 
atskirai, pasitarimų salės, poilsio patalpa, valytojos patalpa, persirengimo patalpos su prausyklomis 
vyrams ir moterims atskirai, pagalbinės bei techninės patalpos, gamybinė patalpa. Darbo kabinetai 
suplanuoti prie pastato išorinės atitvaros- stiklo fasado. Pagalbinės patalpos, sanitariniai mazgai, 
koridoriai atitraukiami giliau į pastatą, jos skiria administracines patalpas nuo gamybos. Į gamybos 
patalpą patenkama pro pagrindinį įėjimą į administracines patalpas dvejais koridoriais ir tiesioginiu 
įėjimas iš lauko, pastato vakariniame fasade. Pastato administracinėje dalyje suprojektuotos trejos 
laiptinės. Visos laiptinės turi tiesioginius įėjimus/išėjimus į lauką. Antrame aukšte - numatytos 
darbuotojų poilsio patalpos, virtuvėlės, kabinetai, pasitarimų salė, inžinerinės – techninės patalpos 
(ventkamerų patalpos, elektros, ryšių), pagalbinės patalpos.  

Projektuojamam gamybos statiniui parinkta karkasinė ryšinė schema. Ši schema parinkta siekiant 
ekonomiškumo ir skirtingų statybinių konstrukcijų (gelžbetoninių konstrukcijų-metalo konstrukcijų) 
jungimo paprastumo.  

Statinys suskaidytas į du pagrindinius temperatūrinius blokus, kurie yra 143,45 m, 119,45m ilgio ir 
75,25m pločio.  

Pamatai numatomi gręžtiniai. Ant gręžtinių polių remiamos monolitinio g/b galvenos, ant galvenų  
surenkamo g/b pamatų sijos.  

Laikančiąsias konstrukcijas sudaro surenkamos g/b kolonos, remiamos ant galvenų. Statinio 
stabilumui užtikrinti tarp kolonų įrengiami metaliniai ryšiai.  

Pastato perdangos surenkamų kiaurymėtųjų plokščių, atremtų ant rygelių.  Denginys profiliuoto 
pakloto, kuris remiamas ant metalinių santvarų.  

Stogas – sutapdintas, ant stogo kitu projektu planuojami įrengti saulės kolektoriai elektros energijos 
gamybai. 
 
5 etapas - gamybinio pastato išorės ir vidaus apdailos darbai 

 Pastato išorinės sienų įrengimas - daugiasluoksnės („sandwich“ tipo) plokštėmis su PIR 
užpildu, tvirtinamos horizontaliai. Plokštės tvirtinamos prie surenkamų g/b kolonų.  

 Langų, durų ir vartų gamybiniame pastate sumontavimas; 

 Naujai įrengiami vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklai įrengiama nauja santechnine įranga 
sanmazguose, buitinėse patalpose; 

 Šildymo-vėdinimo sistemos įrengimas; 

 Elektros tinklų išvedžiojimas magistraliniai ir nueinančios kabelinės linijos, kištukiniai lizdai, 
jungikliai, šviestuvai; 

 Įrengiama apsaugos signalizacijos sistema; 

 Patalpose įrengiama gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema; 

 Grindų įrengimas Gamybinėse patalpose grindys 200 mm storio metaline fibra armuoto 
betono be šilumos izoliacijos ir grindų apdailos. Administracinėse patalpose grindys ant grunto 
įrengiamos iš 80 mm storio metaline fibra armuoto betono, apšiltintos 150 mm EPS100 
polistireno, grindų apdaila pagal SA projektą. Grindys ant perdangos 80 mm storio betono, 
garsui neutralizuoti įrengti 30 mm keramzito ir 20 mm kietos vatos pasluoksniai, grindų 
apdaila pagal SA projektą. 

 Vidaus pertvaros numatytos iš daugiasluoksnių „sandwich“ tipo panelių. Administracinėse 
patalpose vidaus sienos formuojamos iš gipso kartono sistemos pertvarų ir stiklo atitvarų. 
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 Pastato sanitarinės ir higienos patalpų grindys: dušuose, prausyklose, tualetuose klojamos 
plytelės. 
 

6 etapas – stoginių įrengimo darbai 

Pastato šiaurinėje dalyje suprojektuota stoginė Nr. 1, o pastato rytinėje dalyje suprojektuota 
stoginė Nr.2. Stoginių konstrukcija – surenkamo gelžbetonio kolonos ant g/b pamatų. Denginys – metalo 
santvaros. 

Kai kurie statybos darbų etapai gali būti vykdomi lygiagrečiai.   

 
7 etapas – teritorijos tvarkymo darbai 

Vykdomi teritorijos gerbūvio tvarkymo darbai. Aplinkos tvarkymo darbai atliekami vadovaujantis 
projektiniais sprendimais, medžiagų ir gaminių naudojimo technologinėmis rekomendacijomis, bendrovės 
statybos taisyklėmis. Aplinkos tvarkymo darbams naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti projekte 
nurodytus rodiklius. 

Tvarkant teritoriją, statybvietėje surenkami medžiagų likučiai ir kitokios atliekos bei nustatyta tvarka 
pašalinamos.  

Statybvietėje esančio dirvožemio tinkamumas apželdinimui nustatomas laboratorijose. Dirvožemio 
mechaninės savybės gerinamos maišant jį su smėliu, durpėmis, kalkėmis. Dirvožemio derlingumui 
pagerinti galima įterpti mineralinių ir organinių trąšų. 

Aplinkos tvarkymo darbus galima pradėti, kai yra nužymėti įvažiavimai, takai, perėjos, gėlynai, žalieji 
plotai ir kt. 
 
8 etapas –  privažiavimo kelio ir aikštelės įrengimo darbai  

Aikštelės ir privažiavimo kelio įrengimo darbai vykdomi laikantis projektiniais sprendiniais ir statybos 
taisyklių reikalavimais. 

Betoninių trinkelių įrengimas. Dangos pagrindų šalčiui atsparūs sluoksniai daromi iš birių medžiagų, 
kurios turi apsaugoti dangos konstrukciją nuo šalčio poveikio. Šiuos sluoksnius turi sudaryti atsparūs šalčiui 
mineralinių medžiagų mišiniai, kurie sutankinti būtų laidūs vandeniui.  

Pasluoksnio įrengimui naudojamos mineralinės medžiagos ir jų mišiniai 0/2, 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 turi 
atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus ir tuo atveju pagal techninių 
reikalavimų aprašą TRA TRINKELĖS 14 jie laikomi nesurištaisiais mišiniais, atitinkamai ženklinami, 
atsižvelgiant į naudojimo paskirtį. Betoninių trinkelių pasluoksnio įrengimui naudojami nesurištieji 
mišiniai: 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11, nesurištųjų mišinių savybės ir reikalavimai, nurodant kategorijas pagal 
standartą LST EN 13285.  

Trinkelių dangos sluoksnio storis parenkamas pagal projektą. Sklypo sutvarkymo planas. Betoninės 
trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1338 reikalavimus, gaminiai priskiriami prie trinkelių kai jų visuminis 
ilgis (gaminio matmuo) mažesnis negu 320 mm. Reikalavimai betoninių trinkelių gaminiams, nurodyti TRA 
TRINKELĖS 14. Betoninės trinkelės klojamos ant paruošto pagrindo. Betono trinkelės klojamos ant 
laikančiųjų sluoksnių. Laikantieji sluoksniai turi būti vienodo storio, gerai sutankinti ir neturi susimaišyti su 
išlyginamųjų sluoksnių medžiaga. Laikančiojo sluoksnio paviršiaus lygis nuo projektinio neturi nukrypti 
daugiau kaip 2 cm, o paviršiaus nelygumai 4 m ilgio ruože negali būti didesni kaip 2 cm. Betono trinkelių 
storis parenkamas įvertinant transporto priemonių apkrovas į dangą. 

Įvažiavimų kampuose montuojami lenkti kelio bortai. Posūkiuose naudoti tiesius kelio bortus galima, 
kai spindulys yra didesnis kaip 15 m. Vejų bortai, skiriantys šaligatvius nuo vejų, montuojami ant 
sutankinto skaldos arba žvyro pagrindo. Betoninės plytelės, prieš tai įrengus grunto pagrindus, klojamos 
ant smėlio arba sauso cemento-smėlio mišinio sluoksnio. Tarpai tarp plytelių užpildomi smėliu, sausu 
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cemento-smėlio mišiniu arba skaldos atsijomis. Tarpus tarp bortų ir šaligatvio plytelių užpildyti betono 
mišiniu negalima.  

Betono danga. Tai hidrauliniais rišikliais surišto sluoksnio įrengimas, naudojamų medžiagų tinkamumas 
nustatomas laboratorijoje. Surištosiose dangose turi būti įrengiamos deformacinės siūlės, kurių funkcija – 
sumažinti dangose dėl temperatūrų skirtumo susidarančius įtempius. Betono danga įrengiama iš surištojo 
mišinio, kurio gniuždomojo stiprio klasė C30/37, mišinyje dalelių, mažesnių negu 5mm, turi būti ne mažiau 
45. Dangos įrengimas vykdomas pagal betonavimo taisykles ST 121895674.06.2009. Darbų apimtys 
didelės, todėl betono mišinys bus gaminamas gamykloje, atvežamas į statybvietę automobilinėmis 
betonmaišėmis. Ant pilnai įrengto ir priimto pagrindo surenkami slankieji klojiniai, patikrinama, kad nuo 
jų būtų nuvalyti betono likučiai, dulkės, kiti nešvarumai. Klojinių viršus leis pasiekti projektinius aukščius 
pagal vertikalųjį planą. Jei klojiniai mediniai, paviršiai, kurie liesis su betonu, sudrėkinami. Atvežtas betono 
mišinys patikrinamas, svarbu, kad mišinys būtų homogeniškas. Sudėtas į klojinius, betonas tankinamas 
dažniausiai vibraciniu būdu, tankinimo trukmė priklauso nuo sluoksnio storio, mišinio technologinių 
savybių, naudojamų tankinimo priemonių sukuriamo poveikio intensyvumo. Svarbu, kad tankinant 
mišinys nesusisluoksniuotų ir iš jo nebūtų išspausta cemento pasta. Tankinant vibraciniai mechanizmai 
negali liesti klojinių tvirtinimo elementų, paviršinis vibratorius turi dengti apie 10 cm sutankinto betono 
zonos. Tankinimas vyksta tol, kol susiformuoja tanki betono struktūra. Dėl technologinių ir organizacinių 
priežasčių betonavimo darbuose tenka daryti pertraukas ir formuoti darbo siūles, kurios turi būti 
statmenos paviršiams. Tęsti betonavimą galima anksčiau paklotam betonui pasiekus ne mažesnį kaip 1,50 
MPa stiprį. Naujo betono sankiba su sukietėjusiu betonu visada mažesnė nei monolite. Darbo siūlėje 
kontaktas tarp sukietėjusio ir naujo betono ne tik silpnesnis, bet ir pralaidesnis vandeniui, mažiau atsparus 
šaldymo ir atšildymo ciklų poveikiui. Dažnai darbo siūlės blogina paviršiaus kokybę, jas tikslinga rengti 
tokiose vietose, kur jos nesumažintų konstrukcijos stiprio, nepablogintų paviršiaus kokybės ir kiek 
įmanoma, būtų konstruktyviai apiformintos. 

Betonuojant esant neigiamai oro temperatūrai, reikia sudaryti betono kietėjimui normalią aplinką: tai 
gali būti vandens užšalimo temperatūrą mažinantys priedai, kurie pagreitina betono rišimąsi ir kietėjimą, 
bet prailgina kietėjimo trukmę. Betonui pasiekus 5,0 MPa stiprį gniuždant, jo saugoti nuo šalčio nebereikia. 
Surištajame mišinyje tarp cemento ir vandens prasideda hidratacijos reakcija – formuojasi kalcio silikatai 
– cemento tešla pradeda kietėti. Nuo to, kaip sėkmingai vyksta hidratacijos reakcija, priklauso galutinės 
betono savybės: stipris, tūrio stabilumas, skysčių įgeriamumas, atsparumas šalčio ir atšildymo ciklų 
poveikiui, mechaniniam dilumui, paviršiaus aižėjimui, lupimuisi ir skylučių susidarymui. Reakcija bus 
sėkminga, jei bus pakankamas drėgmės kiekis, ypatingai betono paviršiuje, nes papildomai įtakos turi oro 
temperatūra, vėjas ir oro drėgmė. Kietėjančio betono priežiūros metu svarbu išlaikyti drėgmę betono 
paviršiuje ir sumažinti drėgmės garavimo greitį.  

Kuo aplinkos sąlygos nepalankesnės, tuo anksčiau turi prasidėti ir būti atidžiau kontroliuojama betono 
priežiūra. Naudojami būdai: drėgmės ant betono paviršiaus išlaikymas: drėkinimas liejant vandeniu, 
sukuriant dulksną virš betono paviršiaus, sukuriant vandens patvankas; sulaikant drėgmę betono viduje – 
dengiant betoną drėgmei nepralaidžia plėvele; purškiant arba tepant specialias betono priežiūrai skirtas 
priemones, mažinančias drėgmės garavimą: membraną sukuriančias ir membraną nesukuriančias 
priemones. 

Vanduo betono laistymui turi būti be kenksmingų priemaišų – sulfatų, mineralinių ir organinių rūgščių, 
riebalų, cukraus ir kt., trukdančių betonui kietėti. Vanduo, kuriame yra druskų ne daugiau kaip 5000 mg/l, 
sulfatų mažiau kaip 2700 mg/l ir kurio pH<4 tinka mišiniui ruošti ir kietėjančiam betonui laistyti. 

 
9 etapas – vejos sutvarkymo darbai 

Vejos, jų perimetru sumontavus bortus, rengiamos ant paruošto ir išplaniruoto dirvožemio sluoksnio. 
Prieš sėjant veją, viršutinis dirvožemio sluoksnis išpurenamas 8-10 cm gyliu. Žolių mišinio sėklos 
įterpiamos 1 cm gyliu į gruntą ir suvoluojama. 
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Vejų priežiūros technologiją sudaro laistymas, žolės pjovimas, tręšimas, kova su piktžolėmis ir ligomis. 
Laistymas priklauso nuo oro sąlygų, vejos tipo, grunto. Vidutinė laistymo norma yra 15-20 l/m2. 
Reguliariai žolė pjaunama, kai žolės aukštis yra 8-10 cm, 3-4 kartus per sezoną. 
 
10 etapas - darbų priėmimas 

Užbaigtus aplinkos tvarkymo darbus, juos priima statytojas UAB „Akmenė Bona“. Perduodant darbus, 
pateikiami sekantys dokumentai: 

 darbo brėžiniai su pažymėtais ir suderintais pakeitimais; 

 statybos darbų žurnalas; 

 dengtų darbų aktai; 

 statybvietėje atliktų bandymų aktai; 

 naudotų medžiagų ir gaminių sertifikatai, pasai. 
Priimant vandentiekio sistemas turi būti nustatoma: 

 atliktų darbų ir pritaikytų medžiagų, armatūros, įrengimų atitikimas projektui ir veikiančių 
taisyklių reikalavimams; 

 nuolydžių teisingumas, vamzdynų ir įrengimų tvirtinimų stiprumas; 

 nebuvimas vamzdynuose skylių ir vandens nutekėjimų per vandens ėmimo armatūrą ir pan.; 

 tinklų, armatūros, kontrolės-matavimo prietaisų ir kt. tinkamumas eksploatuoti. 
Šaltojo vandentiekio sistemų priėmimo akte turi būti nurodyti: 

 sistemos hidraulinio bandymo ir jos veikimo patikrinimo rezultatai; 

 atliktų darbų kokybės įvertinimas. 
 
Užbaigus darbus objektas priduodamas statybos užbaigimo komisijai. 
 
DARBŲ SEZONIŠKUMAS 

 
Gamybinės paskirties pastato statybos darbus (žemės darbai, tinklų klojimas, pastato statybos darbai) 

planuotis taip, kad juos būtų galima atlikti šiltuoju metų laikotarpiu (pavasario – rudens mėnesiais).  
Atliekami pastato vidaus darbai gali būti atliekami bet kuriuo metų laiku. 
 

TECHNOLOGINĖS PERTRAUKOS 
 

Projekte technologinės pertraukos, statybos ribojimai ir dalinis konservavimas nenumatomas. 
 

19. SPECIALŪS REIKALAVIMAI STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJAI 

Kasimas puriame grunte 
 
Žemės plote, kuriame nesilaiko atramos, reikia imtis priemonių, kad atraminės žemės kiekis 

nemažėtų, o atramos ir ramsčiai neslystų.  

 Statybos metu (apsaugai nuo griūties)  privalo būti išramstytos konstrukcijos iki tol kol bus 
suformuotas laikantysis karkasas, išramstymo sprendinius detalizuoti statybos darbų 
technologiniame projekte; 

 Nedengtos žemės plote visuomet turi būti galimybė pasinaudoti laikinais avariniais atraminiais 
įrenginiais, naudojant pjautos ir specialiai ženklintos medienos atramas, galimas panaudoti bet 
kuriuo momentu ir laikomas kuo arčiau darbo aikštelės puriame grunte. Rangovas gali pasiūlyti 
alternatyvius atramos būdus.  
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 Jei kasimo darbai dėl kurios nors priežasties nutraukiami, Rangovas turi imtis visų reikalingų 
priemonių kad sutvirtinti ir apsaugoti kasinį.  

Vamzdžių traukimas 
Gali būti naudojamas įrengiant vamzdynų dėklus po keliais arba įvedant vamzdynų dėklus tiesiogiai į 

pastatų rūsius, neardant paviršiaus dangos. 
Įrengiamų dėklų skersmenys gali būti nuo 60 iki 200 mm, atstumas iki 50 m, naudojami plastikiniai 

PE, PVC vamzdžiai.  
Iš paruoštos nedidelės prieduobės arba pastato rūsio pneumatine žemės “Raketa” kalama link 

nustatytos vietos. Įrengiamas dėklas užkabinamas už “Raketos” galinės dalies ir traukiamas iš paskos. 
Pasiekus nustatytą tikslą “Raketa” atjungiama nuo vamzdžio, o įtrauktas PVC arba PE vamzdis 
naudojamas kaip dėklas vamzdynams arba kabeliams.  

20. STATYBVIETĖS PLANAS SU SPECIFINIAIS STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO SPRENDINIAIS, 
KURIŲ PRIVALOMA LAIKYTIS, KAD BŪTŲ ĮVYKDYTI PROJEKTO DALIŲ SPRENDINIŲ REIKALAVIMAI 

 Kilnojamosios arba stacionarios darbo vietos, neatsižvelgiant į tai, kokiame aukštyje ar gylyje 
jos įrengtos, turi būti tvirtos ir stabilios, be to, jas įrengiant būtina atsižvelgti į darbuotojų 
skaičių, galimą didžiausią apkrovą ir jos pasiskirstymą, galimus išorinius poveikius. Jei atraminės 
ir kitos šių darbo vietų dalys yra nestabilios, jų stabilumas turi būti užtikrinamas patikimais ir 
saugiais tvirtinimo įrenginiais, kad būtų išvengta atsitiktinės arba savaiminės visos darbo vietos 
arba jos dalies slinkties. 

 Darbo vietos stabilumas ir tvirtumas turi būti reikiamai patikrintas, ypač pakeitus jos aukštį arba 
gylį. 

 Elektros įrenginiai ir jų instaliacija statybvietėje, ypač jei jie veikiami aplinkos veiksnių, turi būti 
reguliariai prižiūrimi ir tikrinami. 

 Privalu patikslinti, patikrinti ir aiškiai pažymėti įrenginius, buvusius statybvietėje prieš ją 
įrengiant. 

DARBUOTOJŲ APSAUGA NUO KONKREČIŲ VEIKSNIŲ VEIKIMO 
 Atmosferos poveikis: darbuotojai turi būti apsaugoti nuo atmosferos veiksnių, kenkiančių jų 

saugai ir sveikatai. 
 Darbuotojai turi būti apsaugoti nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis saugos priemonėmis, taip 

pat darbuotojams turi būti išduotos reikiamos asmeninės apsauginės priemonės. 
 Darbininkai būtų aprūpinti spec. apranga ir individualios apsaugos priemonėmis pagal SDTB-13 

„Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai“. 
 Suvirintojai turi būti apsirengę brezentiniais spec. drabužiais, apsiavę apsauginiais botais, 

užsidėję šalmus – kaukes. Elektrodo kaliklio kotas turi būti padarytas iš hidroizoliacinės 
dielektrinės medžiagos (fibros, kietos sausos medienos). 

 Visi asmenys esantys statybos aikštelėje, turi dėvėti apsauginius šalmus. 
 Vyresnysis stropuotojas (montuotojas) privalo išsiskirti šalmo spalva arba turėti raištį ant 

rankovės. 
 Ženklai dėl saugaus priemonių dėvėjimo. 
 Medžiagos ir įrenginiai turi būti išdėstyti arba sudėti į krūvas taip, kad negalėtų nuslysti arba 

nuvirsti. 
 Jeigu reikia, statybvietėje reikia uždengti perėjas arba užtikrinti, kad į pavojingas zonas nebūtų 

įmanoma patekti. 
 Nuo kritimo iš aukščio darbuotojus būtina apsaugoti atramomis, reikiamo aukščio ir tvirtais 

aptvarais su rankiniais turėklais, tarpine sija ir grindjuoste arba apsaugai būtina naudoti kitas 
lygiavertes priemones. 
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 Darbai aukštyje turi būti atliekami tik naudojant tinkamus įrenginius arba kolektyvines apsaugos 
priemones, tokias kaip aptvarus, platformas arba apsauginius tinklus ir kitas priemones. Jei dėl 
darbo pobūdžio tokių įrenginių naudoti negalima, turi būti įrengtos reikiamos priėjimo prie darbo 
vietos priemonės ir naudojami saugos diržai arba taikomi kiti tvirtinimo metodai. 

 Visi kėlimo mechanizmai ir kėlimo reikmenys, įskaitant pagrindines sudedamąsias dalis, 
tvirtinimus, įtvirtinimus ir atramas, turi būti: reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai 
stiprūs naudoti pagal numatytą paskirtį; ant visų kėlimo mechanizmų ir priemonių turi būti aiškiai 
matomoje vietoje nurodytas didžiausias leistinas apkrovos dydis – keliamoji galia; kėlimo 
mechanizmai ir priemonės turi būti naudojami tik pagal paskirtį. 

 
ŽEMĖS DARBŲ MAŠINOS IR TRANSPORTAVIMO PRIEMONĖS BEI ĮRENGINIAI 

 Žemės darbų mašinos ir transportavimo priemonės bei įrenginiai turi būti: tinkamai 
suprojektuoti ir pagaminti atsižvelgiant į ergonominius reikalavimus; techniškai tvarkingi; 
tinkamai ir teisingai naudojami. 

 Žemės darbų mašinų, transporto priemonių ir transportavimo įrenginių vairuotojai bei juos 
aptarnaujantys darbuotojai turi būti specialiai apmokyti. 

 Būtina užtikrinti, kad žemės darbų mašinos, transporto priemonės ir transportavimo įrenginiai 
neįgriūtų į iškasas arba į vandenį. 

 Žemės darbų mašinų ir transportavimo įrenginių kabinos, kur to reikia, mašinai apvirtus turi 
apsaugoti vairuotoją nuo suspaudimo ir krentančių daiktų. 

 Įrenginiai, mašinos ir įranga, įskaitant rankinius įrankius su ir be variklio, turi būti: tinkamai 
suprojektuoti ir pagaminti atsižvelgiant į ergonominius reikalavimus; techniškai tvarkingi; 
paruošti naudoti, naudojami pagal paskirtį; aptarnaujami atitinkamai parengtų darbuotojų; 

 Slėgio įrenginiai ir prietaisai turi būti teisės aktų nustatyta tvarka reguliariai prižiūrimi, bandomi 
ir tikrinami. 

 

21. STATINIO STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA  

Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka  reglamentuojama statybos 
įstatymu ir statybos reglamentu STR 1.06.01.2016 „STATYBOS DARBAI IR STATINIO STATYBOS 
PRIEŽIŪRA“ (toliau – Reglamentas).   

Statinio statybos techninė priežiūra – statytojo (užsakovo) organizuojama statinio statybos priežiūra, 
kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties 
sąlygas, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties 
dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus. 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas – architektas ar statybos inžinierius, turintis atitinkamą darbo 
stažą, yra išlaikęs profesinių ir teisinių žinių egzaminus ir turi atitinkamus kvalifikacijos atestatus, 
suteikiančius teisę eiti ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas, statiniams: 
negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, kitos paskirties inžineriniai statiniai.  Techninis prižiūrėtojas 
atstovaudamas statytojui (užsakovui), vadovauja statinio statybos techninei priežiūrai, atlieka statinio 
statybos (bendrųjų statybos darbų) bendrosios techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoja 
specialiąją statinio statybos priežiūrą, jos vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto 
statinio normatyvinę kokybę. 

Statinio statybos techninio prižiūrėtojo veikla vykdoma pagal jo ir statytojo (užsakovo) sutartį. Statinio 
statybos techninio prižiūrėtojo veikla prasideda sudarius techninės priežiūros sutartį (arba paskyrus 
statinio statybos techninį prižiūrėtoją įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, nustatytu įmonės 
įstatuose) Reglamento VII skyriaus 4 skirsnio nustatyta tvarka ir tęsiasi iki statinio statybos užbaigimo 
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akto ar deklaracijos surašymo. Techninės priežiūros sutartyje, be kitų reikalavimų, turi būti nustatytas 
terminas, per kurį techninis prižiūrėtojas turi pateikti statytojui (užsakovui) civilinės atsakomybės 
privalomojo draudimo sutarties kopiją, jos įsigaliojimo įrodymus, nurodyti draudimo įmonę, draudimo 
sumą ir pagrindines draudimo sąlygas. 

Ypatingojo statinio statybai – gamybinės paskirties pastato statybai privaloma bendroji (bendrųjų 
statybos darbų) techninė priežiūra ir specialioji statybos techninė priežiūra.  

Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) techninę priežiūrą gali atlikti vienas statinio statybos techninis 
prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) arba jo vadovaujama priežiūros 
grupė. 

Specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą gali atlikti vienas specialiosios statinio statybos 
techninės priežiūros vadovas arba jo vadovaujama priežiūros grupė. 

Bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų neatestuoti atitinkamų statybos sričių specialistai privalo turėti 
aukštesnįjį statybos išsilavinimą ar kitą techninį išsilavinimą (specialųjį vidurinį). Jie dirba kaip statinio 
statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios ar specialiosios statinio statybos techninės priežiūros 
vadovo) pagalbininkai ir atsiskaito jam. Statytojui (užsakovui) atsiskaito tik statinio statybos techninis 
prižiūrėtojas. 

Statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėtis nustatoma sudarant techninės priežiūros sutartį 
šio Reglamento V skyriaus nustatyta tvarka. 
Lentelė 8. Statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimas 

STR 
1.01.03:2017 
[5.23] punktas 

STATINIŲ GRUPĖS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ ATITINKANČIĄ STR 1.01.03:2017 [5.23] 

6,7 PASTATŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

 EIL. 
NR. 

PAVADINIMAS MINIMALUS 
VALANDŲ 
SKAIČIUS 

PASTABOS 

 1 Projekto nagrinėjimas (21508,6 m2 pastato 
ploto) gamybos paskirties pastatas 

1721  

 2 Pastato pamatai (pastato perimetrui 
tenkančio 681 m ilgio pamatų) 

157  

 3 Apie 540 m ilgio  lauko elektros tinklas 
(išskyrus žemos ir vidutinės įtampos 
elektros tinklus) 

22  

 4 Apie 1309 m ilgio lauko vandentiekio, 
nuotekų šalinimo, 1100 m drenažo, 
(valandos skaičiuojamos kiekvienam tinklui 
atskirai) 

92  

 5 Bandymai (vienai inžinerinei sistemai: 
vandentiekis, buitinių nuotekų, lietaus 
nuotekų, drenažas) 

32  

 6 Laikančiosios konstrukcijos (216 454 m3 
pastato tūrio) 

8 658  

 7 Stogas (21 415  m2) 771  
 8 Fasadai ir langai 4 617 m2 296  
 9 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo 

inžinerinė sistema (216 454 m3 pastato 
tūrio) 

11 256 Specialieji statybos 
darbai 

 10 Elektros inžinerinė sistema (216 454  m3 
pastato tūrio) 

10 390 



 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

LIS-030-221101-0-TP-SO.AR 42 42 0 

 

 11 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) 
inžinerinė sistema (216 454 m3 pastato 
tūrio) 

5 195 

 12 Vandentiekio inžinerinė sistema (216 454 
m3 pastato tūrio) 

6 061 

 13 Nuotekų šalinimo inžinerinė sistema (216 
454 m3 pastato tūrio) 

6 061 

 14 Gaisro gesinimo sistemos (216 454 m3 
pastato tūrio) 

4 762  

 15 Grindų pagrindų paruošimas ir betonavimas  
(20 964 m2) 

252  

 16 Apdailos darbai (15 138 m2) 636  
 17 Statybos sklypo tvarkymas (36 807 m2) 1473  

 18 Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, 
statybos produktų atitikties dokumentų, 
statybos  žurnalų tvarkymas, aktų 
pasirašymas)  

288 12 val. skirta vienam 
mėnesiui; valandas 
reikia dauginti iš statybų  
trukmės (mėnesiais) 

 19 Geodezinės nuotraukos tikrinimas (216 454 
m3 pastato tūrio) 

2 597  

 20 Užbaigimo komisija 24  

22. STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS PROJEKTO RENGIMO 

Statybos darbų technologijos (vykdymo) projektas yra techninis dokumentas, kuris nustato konkretaus 
statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto įgyvendinimo būdus 
bei metodus ir numato konkrečius sprendinius bei priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą. 

Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“ statybos darbų 
technologijos projektas yra privalomas, nes statomas ypatingasis statinys. Statybos darbų technologijos 
projektą rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui. 

Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis techninio projekto statybos 
paruošimo ir organizavimo sprendiniais bei saugaus darbo ir sveikatos taisyklėmis statyboje. 

Bendruoju atveju statybos darbų technologijos projekto sudėtis pateikta STR 1.06.01:2016 „STATYBOS 
DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“ 3 priede. Specifinių statybos darbų technologijos projekto 
ekspertizė neprivaloma. 

 
 
 



 
 

 

 
 

PROJEKTAS: Gamyklos Akmenės r. sav., Menčių k., Ryto g. 8, statybos projektas 

  

ETAPAS: TECHNINIS PROJEKTAS (TP) 

  

PROJEKTO NUMERIS: LIS-030-221101 

 

 

 

SPRENDINIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMAS SU PROJEKTO DALIS RUOŠUSIAIS PROJEKTO DALIŲ VADOVAIS 

 

EIL. 

NR. 
BYLOS ŽYMUO LAIDA PAVADINIMAS PDV 

ATESTA

TO NR. 

PARAŠAS 

1 LIS-030-221101-0-TP-BD 0 Bendroji dalis Rūta Mosteikytė A 1082 
 

2 LIS-030-221101-0-TP-SP 0 Sklypo plano dalis Lauras Ruseckas A 747 
 

3 LIS-030-221101-0-TP-SA 0 Architektūrinė dalis Lauras Ruseckas A 747 
 

4 LIS-030-221101-0-TP-SK 0 Konstrukcijų dalis Mindaugas Veitas 
14840  

5 LIS-030-221101-0-TP-GS 0 Gaisrinės saugos dalis 
Irina Demidova- 

Buizinienė 

26943  

6 LIS-030-221101-0-TP-VN 0 
Vandentiekio nuotekų 
šalinimo dalis 

Živilė Averkienė 
19225  

7 LIS-030-221101-0-TP-ŠVOK 0 
Šildymo vėdinimo ir 
oro kondicionavimo 

Deimantė 
Šidarauskienė 

38083  

8 LIS-030-221101-0-TP-ŠP 0 Šilumos gamybos dalis Darius Gurauskas 
34769 

 

 

9 LIS-030-221101-0-TP-SGGS 0 
Stacionarios gaisro 

gesinimo sistemos dalis 
Eglė Einorytė 34762 

 

10 LIS-030-221101-0-TP-E 0 Elektrotechnikos dalis Alvydas Alekna 14034 
 

11 LIS-030-221101-0-TP-ER 0 Elektroninių ryšių dalis Alvydas Alekna 14034 
 

12 LIS-030-221101-0-TP-GAS 0 
Gaisro aptikimo ir 

signalizavimo dalis 

Jurgita 

Jankauskienė 
13055 

 

13 LIS-030-221101-0-TP-AS 0 
Apsauginės 
signalizacijos dalis 

Alvydas Alekna 14034 
 

14 LIS-030-221101-0-TP-PVA 0 
Procesų valdymo ir 
automatizacijos dalis  

Mindaugas 

Alekna 
40656 

 

15 LIS-030-221101-0-TP-SO 0 

Pasirengimo statybai ir 

statybos darbų 
organizavimo dalis 

Erika 

Kazlauskaitė- 

Ščerbavičė 

23996 

 

16 LIS-030-221101-0-TP-OS 0 Suspausto oro dalis Audrius Giedraitis 25222 
 

17 LIS-030-221101-0-TP-MS 0 

Statinių melioruotoje 
žemėje rekonstrukcijos 
projektas 

Dainius Čepulis 
S-624-

PmAT 

 

 

PAREIGOS PARAŠAS VARDAS PAVARDĖ ATESTATO NR. 

Projekto vadovė  Rūta Mosteikytė A 1082 
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         Priedas Nr.1 

prie Papildomo susitarimo Nr. .................................. 
prie 2023 ......... sutarties Nr. .................................... 

 
 

PROJEKTAVIMO DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS 
 
1. OBJEKTO PAVADINIMAS 

Tipinio gamybinio pastato nauja statyba ir infrastruktūros įrengimas, Akmenės r. sav., Naujosios Akmenės 
kaimiškoji sen., Menčių k., Ryto g. 8 (unikalus sklypo Nr. 4400-3060-7799) projektas. 
 
PROJEKTO PAVADINIMAS: Tipinio gamybinio pastato nauja statyba ir infrastruktūros įrengimas Akmenės r. 
sav., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Menčių k., Ryto g. 8. 

 
2. STATYTOJAS 

UAB „Akmenė bona“ (įm. k. 305842350), Ryto g. 4, Menčiai, LT-85271 Akmenės r. 
 

3. UŽSAKOVAS 
UAB „Akmenė bona“ (įm. k. 305842350), Ryto g. 4, Menčiai, LT-85271 Akmenės r. 

 
4. STATINIO KATEGORIJA  

Ypatingas statinys 
 

5. STATYBOS RŪŠIS 
Nauja statyba 

 
6. STATINIO PROJEKTO RENGIMO ETAPAI 

6.1. Projektiniai pasiūlymai 
6.2. Techninis projektas 
6.3. Darbo projektas 

 
7. REIKALAVIMAI IR DUOMENYS PROJEKTAVIMUI 

7.1. DARBO TIKSLAS 
Darbo tikslas – vadovaujantis šioje techninėje užduotyje nurodytais Užsakovo reikalavimais bei 
duomenimis projektavimui, parengti Gamybos ir sandėliavimo paskirties pastato su administracinėmis ir 
buitinėmis patalpomis bei inžinerinių tinklų statybos projektą. Projektas rengiamas tokiais etapais: 
7.1.1.  Parengti projektinius pasiūlymus; 
7.1.2.  Pagal suderintus ir patvirtintus projektinius pasiūlymus, parengti techninį projektą, medžiagų 

žiniaraštį; 
7.1.3.  Gauti statybą leidžiantį dokumentą; 
7.1.4.  Parengti darbo projektą; 
7.1.5.  Vesti projekto vykdymo priežiūrą. 

 
7.2. Projektinės dokumentacijos apimtis 

7.2.1.  Paraiškų projektavimo sąlygoms gauti užpildymas ir dalyvavimas kartu su užsakovu jų gavimo 
procese. 

7.2.2. Projektinių pasiūlymų parengimas. 
7.2.3. Rengiamos projekto dalys: 

7.2.3.1. bendroji; 
7.2.3.2. sklypo plano; 
7.2.3.3. architektūros; 
7.2.3.4. konstrukcijų; 
7.2.3.5. gaisrinės saugos; 
7.2.3.6. stacionarių gaisro gesinimo sistemų; 
7.2.3.7. vandentiekio ir nuotekų šalinimo; 
7.2.3.8. šildymo ir vėdinimo ir oro kondicionavimo; 
7.2.3.9. šilumos gamybos ir tiekimo; 
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7.2.3.10. suspausto oro; 
7.2.3.11. elektrotechnikos; 
7.2.3.12. elektroninių ryšių (telekomunikacijų); 
7.2.3.13. apsauginės signalizacijos; 
7.2.3.14. gaisro aptikimo ir signalizavimo; 
7.2.3.15. procesų valdymo ir automatizacijos; 
7.2.3.16. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo. 

 
7.2.4. Projektuojamo statinio technologinė paskirtis, veiklos programa. 

7.2.4.1. Tipinis gamybinis pastatas. Statinio gamybos technologija bus rengiama atskiru projektu, 
parinkus gamybos operatorių (atsižvelgiant į Akmenės LEZ įstatymo 2011 m. gruodžio 23 d. 
Nr. XI-1906, 3 str. reikalavimus). 

 
7.3. Patalpų programa 

7.3.1. Numatomos suprojektuoti pagrindinės patalpos:  
7.3.1.1. Gamybos patalpa ~12525 m2. Patalpos aukštis iki santvarų – 8 m. Tarp ašių P-R ir 1 

numatomi vartai 6000x5000 (h). 
7.3.1.2. Sandėlis žaliavų ir gatavos produkcijos sandėliavimui ~5488 m2, gabaritai ~72.55x75.63 m. 

Pastato rytinėje dalyje numatomi ketveri vartai, tarp ašių S-R ir 12 numatomi dveji vartai 
5000x5000 (h) su stogeliu 12,5x18x4, tarp ašių  O-P ir 12 numatomi vieni vartai 5000x5000 
(h), tarp ašių N-O numatomi vartai 6000x5000 (h). 

7.3.1.3. 30 kV skirstykla ~ 50 m². 
7.3.1.4. 30/0,4 kV  patalpa ~ 62 m². 
7.3.1.5. Ventkamera ~225 m². 
7.3.1.6. Šilumos punktas ~140 m². 
7.3.1.7. Vandens įvado ir vožtuvų patalpa ~80 m². 
7.3.1.8. Kompresorinė ~155 m². 
7.3.1.9. Serverinė ~23 m². 
7.3.1.10. Materialinių vertybių sandėlis ~72 m². 
7.3.1.11. Mechaninės dirbtuvės ~120 m². 
7.3.1.12. Valymo inventoriaus patalpa ~74 m². 
7.3.1.13. Administracinės patalpos įrengiamos pirmame ir antrame pastato aukšte. 
7.3.1.14. Buitinės patalpos, sanitariniai mazgai projektuojami pagal higienos normas ir kitus norminius 

reikalavimus.  
7.3.1.15. Tiksli patalpų nomenklatūra bus nustatyta ir suderinta projektinių pasiūlymų stadijoje.  

Bendras pastato užstatymo plotas – 20000 m².  
 

7.3.2.  Darbuotojai 
Daroma prielaida, kad šiose patalpose dirbs: 

Eil. 
Nr. 

Profesijos pavadinimas Vyrai Moterys Iš jų 
pamainomis 

Viso 

1 Gamyba (pamainomis) 150 40 45 190 
2 Administracija 20 15 - 35 
3 Inžinieriai (mechanikai, 

elektrikai ir pan.)  
30 - 15 30 

 255 
Darbo dienų skaičius metuose – 346 d. d. 
Numatomas pamainų skaičius – 4 (slenkančiu grafiku). 
Numatoma pamainos trukmė – 12 val.  

 Didžiausias darbuotojų skaičius vienoje pamainoje – 60. 
 

7.3.3. Energetiniai resursai 
Elektros energija, instaliuotas galingumas ~1,6 MW. 
Suspaustas oras, be tepalo, sausas, išvalytas ir atvėsintas iki aplinkos temp. nominalus slėgis 6 bar, 
prognozuojamas poreikis ~55 Nm3/min.  
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7.4. Sklypo plano parengimas 
Statinys projektuojamas sklypo B dalyje , kurio plotas 45811m² , adresu Ryto g. 8, Menčių k., Naujosios 
Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r. sav. 
Unikalus sklypo Nr. 4400-3060-7799, sklypo kadastrinis Nr. 3203/0010:49 Alkiškių k.v. 
Bendras sklypo plotas 7,0000 ha, iš kurių A dalis – 2,4189 ha nuosavybės teise priklauso UAB "Akmenės 
laisvoji ekonominė zona", B dalis – 4,5811 ha nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, kurį 
nuomos teise valdo UAB "Akmenės laisvoji ekonominė zona". 
Turi būti numatyta objekto funkcionavimui reikalinga sklypo infrastruktūra: lengvojo ir sunkiojo 
autotransporto, įskaitant gaisrinio transporto, privažiavimo keliai, manevravimo zonos, automobilių 
stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų judėjimo takai pagal pridedamą sklypo plano schemą Nr. 1 Sklypo planas. 
Visa teritorija aptverta, numatant pravažiavimuose automatizuotus  kelio užtvarus /vartus.   
 

7.5. Bendrieji statinio rodikliai, architektūra  
Projektuojamas gamybinis pastatas vieno aukšto su dviejų aukštų administracinėmis patalpomis, 
stačiakampio formos. Preliminarūs pastato duomenys: gabaritai ~75.6x264.9 m; gamybos patalpų aukštis 
iki santvarų – 8 m; kolonų tarpatramis 24x18m; pastato užstatymo plotas – 20000 m².  
Gamybinių patalpų natūralus apšvietimas užtikrinamas langais ir stoglangiais, šiaurinę pastato sieną 
išnaudoti natūraliam apšvietimui. Energinio naudingumo klasė A++. Patalpų kategorija pagal sprogumo ir 
gaisro pavojų – Cg. Ant stogo numatoma saulės elektrinė iki 4 MW. 

 
7.6. Pastato konstrukcijos 

Pamatai – gręžtiniai poliai apjungti gelžbetoniniu rostverku. 
Laikančios kolonos – surenkamos gelžbetoninės.  
Išorinės sienos dengiamos sandwich plokštėmis su šilumos izoliacijos užpildu. Vidaus sienos mūrinės, 
gipskartono ir sandwich plokščių.  
Sąramos surenkamos. 
Rygeliai – surenkami L ir T profilio gelžbetoniniai. 
Perdangos – surenkamos g/b kiaurymėtos plokštės. 
Sijos ir santvaros plieninės. 
Pokraniniame kelyje tarp ašių 11-12 numatyti kolonas su gembėmis, ant gembių montuojamos pokraninės 
metalinės sijos.   
Denginys – profiliuotas laikantis paklotas, apšiltintas šilumos izoliacija ir dengtas prilydoma 
hidroizoliacine danga. 
Grindys – betoninės, atsparios smūgiams, kietintu paviršiumi, laikomoji galia 6,5 t/m².  
Pastato stogo  konstrukcijoms numatyti papildomas technologines apkrovas: 

 Technologiniams vamzdynams;  
 Vėdinimo ortakiams; 
 Saulės elektrinei, apkrova – 60 kg/m²; 
 Suspausto oro vamzdynams, apkrova ~15kg/tiesiniam metrui;  
 Priešgaisrinio tinklo  vamzdynams.  

 
7.7. Gaisrinė sauga 

Pagal gaisrinės saugos reikalavimus naujai projektuojamas gamybinis pastatas priskiriamas naudojimo 
paskirčiai (gamyba). Projektuojamas pastatas pirmo ugniai atsparumo laipsnio, pirmos gaisro apkrovos 
kategorijos, visuose pastato patalpose įrengiant automatinę gaisro gesinimo sistemą ir A tipo GAS 
(adresuojama gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema) sistemą. Šį naujai projektuojamą ir šiuo metu 
greta statomą (Ryto g. 6, Menčiai, Akmenės r. sav.) gamybos paskirties pastatus apjungti į vieną gaisrinį 
skyrių, nekeičiant esamo pastato lauko sienų.  
Elektros skydinių gesinimas numatomas aerozolio-milteliniu būdu. Visose elektros skydinių patalpose  
prie lubų perdangų tolygiai išdėstomi miltelių konteineriai  (vienas konteineris saugo iki 50 m3  patalpos  
tūrio).  Miltelių  konteineriai  aktyvuojami  dūmų  jutiklių  ir  sistemos  paleidimo mygtukų pagalba.   
 

7.8. Vandentiekis ir nuotekos 
Suprojektuoti objekto funkcionavimui reikalingus vidaus ir lauko vandentiekio, buitinių ir paviršinių 
nuotekų nuvedimo, drenažo ir melioracijos tinklus pagal pateiktą preliminarią schemą. Papildomai 
suprojektuoti gamybinio vandens atšaką su akle.   

 Buitinis vandentiekis: numatomas buitinio vandentiekio pajungimas prie šalia esamų tinklų, 
projektuojamas vienas įvadas į pastatą su apskaita.  
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 Priešgaisrinis vandentiekis: išanalizuoti galimybę pasinaudoti Akmenės LEZ jau įrengtais 
gaisrinio gesinimo tinklais ir sistemomis, esant poreikiui numatyti naujus sprendinius.  

 Buitinės nuotekos: numatomas buitinių nuotekų pajungimas prie Akmenės LEZ nuotekų tinklų.  
 Lietaus nuotekos: numatyti atskiras lietaus nuotekų surinkimo sistemas nuo statinio stogo ir 

teritorijos važiuojamosios dalies, numatant reikiamus valymo įrenginius. Lietaus nuotekos po 
valymo išleidžiamos į šalia praeinanti lietaus nuotekų kolektorių pagal prisijungimo sąlygas.  

 Drenažai, melioracija: numatyti melioracijos sprendinius sklypo sausinimui, gruntinių vandenų 
nuvedimo nepakenkiant tretiesiems asmenims.  

 Gamybinis vandentiekis: suprojektuoti gamybinio vandens atšaką su akle. 
 

7.9. Elektros tinklai  
Suprojektuoti lauko ir vidaus elektros tiekimo tinklus, užtikrinant saugų ir patikimą elektros energijos 
tiekimą. Patalpų ir lauko apšvietimą suprojektuoti pagal normatyvinius reikalavimus. 
Projektuojamos transformatorinės pastotės su skirstyklomis, numatant apskaitą 0,4 kV pusėje.  

Lauke numatyti aikštelių, apvažiavimų apšvietimą su galimybe įjungti/išjungti tam tikras bendro 
naudojimo (kelių, aikštelių, fasado) apšvietimo zonas (2 apšvietimo lygiai) ir apšvietimo valdymą 
automatiškai nuo aplinkos šviesos. 
 

7.10. Šildymas, vėdinimas 
Pagrindinio gamybinio korpuso vidaus patalpų temperatūra +18⁰ C, kitų pagalbinių patalpų – pagal 
normatyvus. Šiluminės energijos pajungimas numatomas iš šalia esančios  centrinės  katilinės. Numatyti 
reikalingus vėdinimus el. skirstykloms ir kitoms spec. patalpoms. Visų buitinių, pagalbinių ir kitų patalpų 
vėdinimas projektuojamas pagal normatyvinius reikalavimus.  
Buitinėse patalpose numatyti kolektorinį, radiatorinį šildymą su termostatiniais ventiliais. 
Gamybinėse patalpose numatomas šildymas vandeniniais, oriniais šildytuvais, sistemų atjungimui ir 
balansavimui projektuojami uždarymo bei balansavimo ventiliai. 
Prie vartų angų numatyti vandeninio šildymo oro užuolaidas.  
ŠVOK ortakiai projektuojami tarp santvarų arba aukščiau bėginio krano konstrukcijos.  
Įvertinti ištraukiamo oro grąžinimo galimybę į gamybines patalpas (žiemos metu), užtikrinant oro balansą. 
Prognozuojamas ištraukiamo oro kiekis ~40000 m³/h.  

 
7.11. Suspausto oro sistema 

Suspausto oro kompresorinė ir suspausto oro tinklai projektuojami pagal kompresorinės įrangos tiekėjo 
techninius reikalavimus. Numatomas kompresorinės našumas 59 m³/min su rezerviniu kompresoriumi 25 
m³/min su galimybe sužiedinti suspausto oro tinklus. Pridedama preliminari kompresorinės išdėstymo 
schema.  
 

7.12. Apsaugos sistemos, elektroniniai ryšiai 
Suprojektuoti pastato elektroninių ryšių, apsaugos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, stacionarią gaisro 
gesinimo sistemas, taip pat teritorijos perimetro, pastato ir gamybos proceso vaizdo stebėjimo sistemą, 
veikiančią visą parą.  

 
7.13. Automatizacija 

Suprojektuoti pastato inžinerinių sistemų automatizavimą.  
 
Kitos sąlygos 

Patvirtinto techninio projekto naujos laidos parengimas (jei to reikės).  
 
8. PROJEKTO RENGIMUI TAIKOMI JURIDINIAI REIKALAVIMAI 

Rengiant projektą vadovautis Lietuvos Respublikoje (LR) galiojančiais statybos ir projektavimo veiklą 
reglamentuojančiais teisės aktais – LR Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, taisyklėmis, 
standartais, higienos normomis, prisijungimo sąlygomis, universalaus dizaino principais bei šia technine 
užduotimi. 

 
9. UŽSAKOVO PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

Užsakovas įsipareigoja pateikti Vykdytojui šiame skyriuje žemiau išvardytus dokumentus, bet 
neapsiribojant: 

9.1. Topografinis planas (suderintas ir ne senesnis kaip 3 metų); 
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9.2. Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita, įregistruota; 
9.3. Nuosavybės ar kitokias žemės sklypo valdymo teises patvirtinantys dokumentai; 
9.4. Žemės sklypo planas Ryto g. 8; 
9.5. Žemės sklypo naudojimosi planas Ryto g. 8; 
9.6. Specialiosios ir techninės sąlygos; 
9.7. Suderinti su atitinkamais, juridiniais ar fiziniais, asmenimis ar instancijomis leidimai energetinių resursų ir 

komunikacijų panaudai ir/ar prisijungimui, su nurodytais teritorijų planuose numatomų pasijungimų 
taškais ir techninėmis sąlygomis; 

9.8. Suderinimai/ sutikimai su trečiosiomis šalimis; 
9.9. Duomenys darbo projektui rengti apie numatomas naudoti medžiagas ir gaminius; 
9.10. Rangovo atliktų darbų išpildomoji dokumentacija; 
9.11. Kiti duomenys, reikalingi objekto suprojektavimui. 

 
 

TVIRTINU:  

Užsakovas Vykdytojas 
UAB "Akmenė bona" UAB "VMG Lignum Systems" 
Įmonės kodas 305842350 Įmonės kodas 300510892 
  
Užsakovo vardu Vykdytojo vardu 
Direktorius  

Lina Mockutė 
Direktorius 
Donatas Veinšreideris 

 
__________________________ 

 
________________________ 
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