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Turinys । Pagrindiniai dokumentai

। Projekto finansavimo sąlygų 
aprašo reikalavimai

। Projekto įgyvendinimo plano 
(PĮP)  pildymas

। Kartu su PĮP teikiami 
dokumentai

। PĮP teikimas

। PĮP teikimo, vertinimo bei 
projekto įgyvendinimo terminai

। Kiti klausimai



Pagrindiniai dokumentai
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Projektų administravimo ir 
finansavimo taisyklės (PAFT)
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022-06-22 
įsakymas Nr. 1K-237

https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65
c371ad/asr

2023-07-20 kvietimas Nr. 09-19-P

https://www.esinvesticijos.lt/kvietimai/psichiatrijo
s-dienos-stacionaro-paslaugu-prieinamumo-

gerinimas-viesasis-ir-privatus-sektorius

PFSA (APRAŠAS)
2023-07-13 LR Sveikatos apsaugos ministro 

įsakymas Nr. V-806

https://e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/e621ab70218411ee9de9e7e0

fd363afc

REIKALINGA 
INFORMACIJA

Pažangos priemonė
2022-05-20 LR Sveikatos apsaugos ministro 
įsakymas Nr. V-988

https://e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/0431bbf0d83411ec8d939058
8bf2de65

https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0431bbf0d83411ec8d9390588bf2de65
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0431bbf0d83411ec8d9390588bf2de65
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0431bbf0d83411ec8d9390588bf2de65


Specialieji teisės aktai
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1999 m. gegužės 27 d. SAM įsakymas Nr. 256 „Dėl Pirminio, antrinio ir tretinio lygių 

psichiatrijos paslaugų suaugusiesiems teikimo reikalavimų bei vidutinės gydymo 

suaugusiųjų psichiatrijos dienos stacionare trukmės patvirtinimo“ (Paslaugų aprašas)

2022 m. kovo 21 d. SAM įsakymas Nr. V-570 „Dėl Suaugusiųjų 

psichoterapijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų 

apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 3 d. 

įsakymas Nr. V-1630 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų 

bazinių kainų sąrašo bei su šiomis paslaugomis susijusių priemokų, 

mokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašų 

patvirtinimo

Nepamirškite ir SAM pristatyno, kurį galite rasti  https://www.esinvesticijos.lt/kvietimai/psichiatrijos-dienos-

stacionaro-paslaugu-prieinamumo-gerinimas-viesasis-ir-privatus-sektorius



Sostinės ir VVL regionai
। Projektų atranka atliekama planavimo būdu

। Pagal Aprašą gali būti teikiamas Sostinės arba 
Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono projektas

। Pildant PĮP reikia aiškiai nurodyti, kuriam vienam iš šių 
dviejų regionų priskiriamas projektas

। Sostinės regionas – Vilniaus m., Vilniaus r., Elektrėnų, 
Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės 
savivaldybės

। Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas – visos kitos 
savivaldybės

। 11-002-02-11-01-07-01 – Sostinės regionas

। 11-002-02-11-01-07-02 – VVL regionas



Finansuojama projektų veikla ir pareiškėjai 
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। Galimi konkretūs pareiškėjai, 
vietų skaičius, kuriam skiriamas 
finansavimas ir galimos 
maksimalios finansavimo 
sumos nurodytos PFSA 2.2 
papunktyje.  Partneriai negalimi.

। Suaugusiųjų psichiatrijos dienos 
stacionaro arba suaugusiųjų 
psichoterapijos dienos stacionaro 
paslaugų prieinamumui gerinti: 
reikalingai infrastruktūrai sukurti, 
modernizuoti ir įrangai, baldams bei 
priemonėms įsigyti.



Nuosavybės reikalavimai
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। Investuojant į pastatus, kartu su PĮP turi būti 
pateikti dokumentai, užtikrinantys pareiškėjo 
disponavimą turtu.

। Disponavimo teisė turi galioti ne trumpiau, kaip 
5 metai po projekto įgyvendinimo pabaigos.

। Teisės turi būti registruotos Registrų centre. 



Svarbu! (teikiant PĮP)

। Konkrečiai ASPĮ priskirtas maksimalus papildomai steigiamų psichiatrijos dienos 
stacionaro vietų skaičius, kuriam skiriamas finansavimas

। ASPĮ gali steigti ir mažiau vietų – tokiu atveju proporcingai mažinama maksimali skiriama 
suma, arba daugiau vietų – tokiu atveju maksimali suma nesikeičia.

। Steigiamų psichiatrijos dienos stacionaro vietų skaičius ir planuojamos taikyti paslaugos 
(pagal Paslaugų aprašo 18 punktą) privalo būti aprašytos ir nurodomos PĮP.

। PĮP taip pat aprašoma, kaip bus užtikrinama pacientų teisė į privatumą ir konfidencialumą 
bei sukuriama neformali, raminanti ir namų aplinką imituojanti aplinka.

Prisiminkite SAM 
organizuotą susitikimą 
su architekte



Svarbu! (įgyvendinus projektą)

। Su galutine veiklos ataskaita turėsite pateikti galiojančią licenciją teikti suaugusiųjų psichiatrijos 
dienos stacionaro ir (arba) suaugusiųjų psichoterapijos dienos stacionaro asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas ir turėsite būti sudarę sutartį su TLK dėl šių paslaugų teikimo.

। Jei teikiate stacionarines aktyvaus gydymo psichiatrijos paslaugas suaugusiesiems, su antra po 
projekto ataskaita pateikiama informacija, gauta iš Higienos instituto, apie stacionarinio aktyvaus 
gydymo psichiatrijos suaugusiesiems lovadienių skaičiaus pokytį per praėjusius kalendorinius 
metus. Per ataskaitinį laikotarpį lovadienių skaičius turi būti sumažintas ne mažiau nei 144 
lovadieniais per metus už papildomai įsteigtą 1 psichiatrijos dienos stacionaro vietą. 
Sumažinimas skaičiuojamas lyginant pateiktus duomenis su 2022 m. lovadienių skaičiumi, kuris 
nurodytas Aprašo 2.2 papunktyje.

। Su ketvirta po projekto ataskaita už praėjusius kalendorinius metus pateikiate informaciją, gautą 
iš TLK apie suteiktą paslaugų skaičių. Per ataskaitinį laikotarpį turi būti suteikta ne mažiau kaip 50 
proc. paslaugų apimties nuo papildomai įsteigtų psichiatrijos dienos stacionaro vietų 
maksimalios talpos. Tinkamos paslaugos yra tos, kurioms buvo skirtas finansavimas ir dėl kurių 
teikimo buvo pateikta licencija ir sutartis su TLK. Jei projekto vykdytojas psichiatrijos dienos 
stacionaro paslaugas teikė ir iki projekto pradžios, papildomomis paslaugomis bus laikomos 
paslaugos, viršijančios pareiškėjo 2022 m. suteiktų psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų skaičių, 
nurodytą Aprašo 2.2 papunktyje.



Kaip apskaičiuotas esamų ir planuojamų vietų 
skaičius?

Akmenės r.   367/250 = 1,47  1 vieta
Alytaus m.   3817/250 = 15,27  15 vietų

Akmenės r.   12x250 = 3000 papildomų 
paslaugų, t.y. viso 3367 paslaugų per 
trečius kalendorinius metus po projekto 

Alytaus m.   20X250 = 5000 papildomų 
paslaugų, t.y. viso 8817 paslaugų per 
trečius kalendorinius metus po projekto 

Ne mažiau kaip 50 proc. paslaugų apimties nuo papildomai įsteigtų 
psichiatrijos dienos stacionaro vietų: 

Akmenės r. ne mažiau 3000x50 proc. +367 paslaugų, viso 1867 paslaugų 
Alytaus m. ne mažiau 5000x50 proc. +3817 paslaugų, viso 6317 paslaugų 



Kaip apskaičiuojamas lovadienių pokytis?

Lovadienių skaičius turi būti sumažintas ne mažiau nei 144 lovadieniais per metus už 
papildomai įsteigtą 1 psichiatrijos dienos stacionaro vietą

Papildomos vietos 28. 
Lovadienių sumažėjimas 28x144=4032, t.y. iki 23744-4032=19712 lovadienių



Vietų skaičius, atsiskaitymas už paslaugas ir 
rodikliai

। Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas, asmenys per metus

Rodiklio reikšmė apskaičiuojama įvertinus didžiausią metinį asmenų, kuriems bent kartą per metus 
gali būti suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos naujai sukurtoje arba modernizuotoje 
pasinaudojant parama infrastruktūroje, skaičių.

Rodiklio reikšmė fiksuojama vieną kartą su galutine veiklos ataskaita, kai naujai sukurta ar 
modernizuota visa projekte numatyta sveikatos priežiūros įstaigos infrastruktūra.

। Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus



Projekto išlaidų dalis, kurių 
nepadengia skiriamo 

finansavimo lėšos, turi būti 
finansuojama iš projekto 

vykdytojo lėšų
Pareiškėjas savo iniciatyva ir 

savo lėšomis gali prisidėti 
prie projekto įgyvendinimo Projekto išlaidos 

apmokamos išlaidų 
kompensavimo būdu

Projekto vykdytojui, 
vadovaujantis PAFT 

numatytomis sąlygomis, 
gali būti mokamas avansas

Finansavimo 
intensyvumas 

Iki 100 proc. visų tinkamų 
finansuoti projekto išlaidų

Finansavimas
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Išlaidos gali būti patirtos 
ir iki projekto sutarties 

pasirašymo, ne anksčiau 
2021-01-01

Įvykdžius pirkimus ir 
pasirašius pirkimo 
sutartis, vykdomi 

darbai, pristatomos 
prekės ir gaunamos 

sąskaitos

Visos gautos sąskaitos 
tiekėjams apmokamos 
nuosavomis projekto 
vykdytojo  lėšomis.

Nustatytu 
periodiškumu projekto 
vykdytojas teikia CPVA 

VA ir MP, kartu 
pateikdamas sąskaitas 

ir apmokėjimą 
įrodančius dokumentus

CPVA, gavusi VA MP 
vertina pateiktą 

infomaciją

CPVA įvertinus VA MP, 
projekto vykdytojui 

pervedamos 
tinkamomis finansuoti 

nustatytos projekto 
išlaidos.

Pasirašoma 
projekto sutartis

Perkamos prekės, 
paslaugos, darbai

Sąskaitos 
apmokamos 

Teikiama VA ir MP VA MP vertinimas Išlaidų 
apmokėjimas

Kas tas kompensavimas?

Apyvartinėms projekto lėšoms galima kreiptis projekto avanso.



Tinkamos finansuoti išlaidos 
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Rangos darbai (nauja statyba, 
rekonstrukcija, remontas)

Su rangos darbais susijusios privalomos 
projektavimo ir inžinerinės paslaugos 
(techninis projektas, projekto ekspertizė, 
projekto vykdymo priežiūra, techninė 
priežiūra ir kt.)

Išlaidos, skirtos tik privalomiems 
informavimo apie projektą veiksmams

Naujos įrangos, baldų bei priemonių 
įsigijimas, reikalingas siekiant įgyvendinti 

Paslaugų aprašo 18 punkte nurodytas 
intervencijas 

Atliekant rangos darbus ir įsigyjant 
įrangą, baldus, turi būti įgyvendinti 

PFSA 2.5 p. nustatyti reikalavimai 

Būtinos investicijų projekto parengimo 
išlaidos. Projektams, kurių investicijos į 
turtą be PVM viršija 1 mln. Eur

Netiesioginės išlaidos 
taikoma fiksuotoji projekto 

išlaidų norma 7 proc.



Netinkamos finansuoti išlaidos 
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Kitos nebūtinos išlaidos PĮP rengimo išlaidos 

    transporto priemonių įsigijimo 
išlaidos 

žemės ir kito nekilnojamojo turto 
įsigijimo išlaidos

naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo 
(amortizacijos) sąnaudos

vienkartinės priemonės, 
higienos prekės ir kitos 
panašios paslaugoms teikti 
reikalingos priemonės
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PĮP forma 
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। PĮP turi būti parengtas pagal PAFT 
1 priedą, kuris yra skelbiamas:

। tinklalapyje www.e-tar.lt kaip PAFT 
1 priedas

। tinklalapyje www.esinvesticijos.lt 
(https://2021.esinvesticijos.lt/doku
mentai/projekto-igyvendinimo-
plano-forma). 

। Prieš pildant PĮP reikia parsisiųsti 
galiojančią versiją.

। PĮP pildomas word formatu, glaustai 
atsakant į visus klausimus bei teikiant 
nuorodas į papildomus dokumentus 
(jeigu taikoma).

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr


PĮP pildymas 
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। Naudojama forma turi būti su 
ženklu „Bendrai finansuoja 
Europos Sąjunga“.

। PĮP pildymo instrukcijose (išskirtos 
kursyvu), detalizuojama, kokia 
informacija turi būti pateikiama. 
Užpildžius atitinkamus PĮP 
laukelius, pildymo instrukcijas 
prašome ištrinti.



PĮP pildymas (I). Bendrieji duomenys
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Pateikus PĮP, 
projektui kodą 
suteiks CPVA.

Turi tiksliai atitikti 
JAR nurodytą 
pavadinimą

Asmuo, galintis 
atsakyti į klausimus, 

susijusius su projekto 
įgyvendinimu 

Partneriai negalimi, 
nepildoma



PĮP pildymas (II). Projekto poreikis

- Šioje dalyje galimas ženklų skaičius 10 000, todėl informacija turi būti konkreti. 
- Aprašymas sudėliotas pagal aiškią struktūrą: 
⦁ Problema, jos aktualumas
⦁ Priežastys
⦁ Poreikis ir pasekmės
⦁ Problemos sprendimo būdai
⦁ Rezultatai
Aprašant siūlome vadovautis pažangos priemonėje aprašytomis problemomis, priežastimis, poreikiu.
-  Nurodyta kaip projektas prisideda prie horizontalios politikos principų ir ES pagrindinių teisių chartijos reikalavimų. 



PĮP pildymas (II). Projekto reikalavimai
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nurodytas steigiamų psichiatrijos dienos stacionaro vietų skaičius

aprašytos planuojamas teikti paslaugos (pagal Paslaugų aprašo 18 p). 

nurodyta, kiek planuojama sumažinti stacionarinio aktyvaus gydymo 
psichiatrijos lovų skaičių (jei taikoma)

PĮP 2.1 papunktyje taip pat BŪTINAI turi būti:

aprašytos investicijos: numatomos patalpos, plotas, statybos darbų 
rūšis, trumpai aprašyta planuojama įsigyti įranga pagal paskirtį  

aprašyta, kaip bus užtikrinama pacientų teisė į privatumą ir konfidencialumą 
bei sukuriama neformali, raminanti ir namų aplinką imituojanti aplinka



PĮP pildymas (II). Tikslas
Projekto tikslas nėra infrastruktūros sukūrimas, patalpų 
remontas ar įrangos įsigijimas. Infrastruktūra kuriama 
kažkokiam konkrečiam tikslui pasiekti (užtikrinti 
kokybiškesnes paslaugas, pagerinti jų prieinamumą ir 
pan). Nenurodykite labai plataus tikslo – prisiminkite, 
kad projektą darote konkrečios savivaldybės ar 
įstaigos lygmenyje.

Jei rengiamas IP, tikslas turi atitikti IP iškeltą tikslą.

Nurodomos tikslinės grupės iš PFSA bei detalizuojami 
tikslinės grupės poreikiai.

psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas, kokybė bei 
įvairovė, aktyviojo gydymo stacionarinių paslaugų aprėpties 
mažinimas

Psichikos ir elgesio sutrikimų ar požymių turintys asmenys, šių asmenų 
artimieji, asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, psichikos 
sveikatos priežiūros specialistai. 

Šioje dalyje turi būti pateikiamas įsipareigojimas kartu 
su galutine veiklos ataskaita pateikti galiojančią 
licenciją teikti suaugusiųjų psichiatrijos dienos 
stacionaro ir (arba) suaugusiųjų psichoterapijos dienos 
stacionaro asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir 
turėti sutartį su teritorine ligonių kasa dėl šių paslaugų 
teikimo. 



PĮP pildymas (II). Rodikliai
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Privalote pasirinkti abu rodiklius

Pasirenkate tik vieną (Sostinės arba VVL)



PĮP pildymas (III). Matrica
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Pasirenkate tik vieną (Sostinės arba VVL)

Įrašyti projekto trukmę mėnesių tikslumu (t.y. 12 mėn., 
16 mėn., ar pan.)

Skaičiavimai pradedami nuo sekančio mėnesio, kai 
pasirašoma finansavimo sutartis. Jei PĮP bus pateiktas 

2023 09 30, tai planuojama, kad sutartis 2023 12, 
laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo 2024 01.

Tinkamai ir efektyviai suplanuokite projekto veiklas. 
Įvertinkite pirkimams, techninės dokumentacijos 

parengimui, rangos darbams, įrangos pristatymui 
reikalingą laiką.

Projekto išlaidas nurodykite 
pagal savo poreikį. Skiriama 
finansavimo suma nurodyta 

PFSA 2.2 p. Jei prisidedate 
nuosavomis lėšomis, 

įtraukite ir jas.

PVM yra tinkamas 
finansuoti, jei 

netraukiamas į 
atskaitą. 

Vadovaukitės PVM 
įstatymo 20 str. 

Pasirenkate tik vieną 
(Sostinės arba VVL)



PĮP pildymas (III). Matrica
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Pateikta kaip 
pavyzdys, galite 

keisti, tačiau 
siūlome nenurodyti 

labai plataus 
pavadinimo 

Projektu numatoma įrengti/išplėsti vieną 
konkretų psichiatrijos dienos stacionarą, 

siekiama reikšmė yra 1.



Įrangos sąrašas ir išlaidų pagrindimas
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Dokumentai, pagrindžiantys projekto biudžeto išlaidas:

। statybos skaičiuojamosios kainos dalys;
। UAB „Sistela“ bendrieji ekonominiai normatyvai (http://sistela.lt/informacine/baze) projektavimo ir inžinerinių paslaugų kainai pagrįsti;
। sudarytos sutartys;
। komerciniai pasiūlymai;
। nuorodos į rinkoje esančias kainas, viešai internete skelbiamos kainos.

Aiškumui ir paprastumui siūlome pildyti išlaidų pagrindimo lentelę excell formatu:

Projektams iki 
200 tūkst. Eur – 
ne mažiau 3 
kainos 
pagrindimo 
nuorodos

http://sistela.lt/informacine/baze


PĮP pildymas (III)
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Siūlomi pavadinimai 
kaip pvz., galite keisti ir 

nurodyti savo.

Atsižvelgiant į tai, kokias paslaugas planuojate teikti, galite detalizuoti įrangą grupuojant pagal paslaugas:
- Įranga individualiai medicinos psichologo konsultacijai;
- Įranga grupiniams psichoedukaciniams užsėmimams;
- Įranga filmų terapijai ir t.t.

Arba, nurodote 1 įrangos komplektą ir viską detalizuojate priede. 

Jei rengiamas IP, jį (ir IP skiriamas išlaidas) nurodykite, kaip atskirą veiksmą.

Jei PVM negalite įtraukti į atskaitą ir 
jis tinkamas finansuoti projekto 

lėšomis, čia nurodote planuojamas 
išlaidas su PVM



PĮP pildymas (III). Matomumas
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Jei projektas iki 500 tūkst. Eur, išlaidų suma 22,39 Eur (jei PVM 
tinkamas finansuoti) arba 18,50 Eur. 

Jei projektas virš 500 tūkst. Eur, šios išlaidos atitinkamai 1624,51 
Eur ir 1342,57 Eur 

https://www.esf.lt/veiklos-sritys/metodines-pagalbos-
centras/fiksuotuju-dydziu-registras/1104

Pasirinkite vieną pagal savo projektą
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3.7.1. Projekto vykdytojo interneto svetainė 
Per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos

PĮP pildymas (III). Matomumas

3.7.1. Projekto vykdytojo interneto svetainė 
Per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos

3.7.2 Socialiniai tinklai
Per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos

3.7.5 / 3.7.6 nuolatinis stendas/lentelė
Kai tik projektas, susijęs su fizinėmis investicijomis, pradedamas 

įgyvendinti arba sumontuojama nupirkta įranga

3.7.2 Socialiniai tinklai
Per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos

3.7.3 / 3.7.4 plakatas/pristatymas skaitmeniniame ekrane
Per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos

Jei projekto vykdytojas nevykdo projekto matomumo, informavimo apie projektą ir kitų komunikacijos įsipareigojimų ir tinkamai jų neištaiso, 
taikoma finansinė iki 3 procentų nuo atitinkamam projektui skirto finansavimo sumos pataisa (PAFT 343 p.).

Projektai iki 500 tūkst. Eur Projektai virš 500 tūkst. Eur



PĮP pildymas (III). Netiesioginės išlaidos
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Netiesioginės 
išlaidos 

apskaičiuojamos 
ir išmokamos 

pritaikant 
fiksuotąją 
normą, jų 

atskirai PĮP grįsti 
nereikia.

Galima rinktis 
7 proc. arba 0 

proc.

Susumuojamos visos numatytos išlaidos - rangai, įrangai, 
matomumo ir informavimo priemonėms ir netiesioginėms 

išlaidoms.

Jei yra rengiamas IP, ši suma turėtų sutapti su IP skaičiuoklėje 
nurodyta suma.

Nepamirškite 
susumuoti 

tiesioginių išlaidų 
PVM kartu su 

netiesioginių išlaidų 
PVM



PĮP pildymas (III). Šaltiniai
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Tikėtina, kad jūsų projekto atveju tokių išlaidų nebus, tai pildyti 
nereikia.

Jei būtų tokių išlaidų, kurios yra būtinos projekto įgyvendinimui, 
tačiau netinkamos finansuoti projekto lėšomis, tuomet reikėtų pildyti 

šią lentelę.

Jei visoms projekto tinkamoms finansuoti 
išlaidoms nustatytos lėšų sumos 

nepakanka, turite prisidėti nuosavomis 
lėšomis. 

Tokiu atveju nurodote, kokia suma 
prisidedama bei kartu su PĮP pateikiate 

pagrindžiančius dokumentus, kad įstaiga 
tokia lėšų suma disponuoja. 

Privačių įstaigų 
lėšos

Savivaldybių 
įstaigų lėšosNeturėtų būtiJei pakanka PFSA nustatyto 

finansavimo, pildoma tik ši 
dalis ir „iš viso“



PĮP pildymas (III). Teritorija

32 |   Centrinė projektų valdymo agentūra

Nurodote savivaldybę, kurioje įgyvendinamas projektas

Pasirenkate 
vieną 

regioną

3.4 p. nepildomas



PĮP pildymas (III). Komanda
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Projekto vadovas
Realiai dirbantis su projektu. 
Labai rekomenduojama – 

įstaigos darbuotojas, kuris dirba su 
projektu jau nuo PĮP rengimo

Projekto komanda
Projekto komanda turi padengti 
visas reikiamas kompetencijas: 

projekto vadovas, pirkimų 
specialistas, finansininkas, 

teisininkas, asmuo, atsakngas už 
rangos darbus ir kt.

Komandos dydis
Gali būti, kad vienas asmuo 
padengia kelias funkcijas. 

Svarbu tiksliai ir aiškiai 
aprašyti, ir tai nurodyti 
laukelyje "funkcijos ir 

atsakomybės"



PĮP pildymas (III). HP
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3.8.1 ir 3.8.2 – žymimieji langeliai, kuriuos 
pažymėdamas pareiškėjas patvirtina, kad 

susipažino su reikalavimais nepažeisti įvardintų 
principų. Aprašymas pateikiamas 2.1 p.

3.8.3 – PFSA numatyta prisidėjimas prie Darnaus vystymosi principo:
PĮP pateikiamas įsipareigojimas pirkimo dokumentuose kelti reikalavimą, kad vykdant statybos rangos darbus būtų 
vadovaujamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir (ar) statybos techniniu reglamentu STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.
Pateikite pagrindimą 3.8.3 p. eilutėje - nurodykite šias priemones, aprašykite, kad reikalavimai bus pateikti pirkimo 
dokumentuose. Taip pat nurodykite, kokia planuojama pasiekti pastato energetinio efektyvumo klasė (jei planuojamas 
kapitalinis remontas, rekonstrukcija ar nauja statyba).



PĮP pildymas (IV). Tęstinumo planas
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Fizinis tęstinumas - aprašyti, kokiomis 
lėšomis bus apmokamos naujų 
patalpų, naujos įrangos  eksploatavimo 
išlaidos, kas bus atsakingas už jų 
tinkamą priežiūrą, naudojimą. 

Veiklos rezultatų tęstinumas - 
nurodyti, kokioms paslaugoms teikti 
bus naudojama įgyvendinant projektą 
įgyta įranga ir pastatytos/atnaujintos 
patalpos. Iš kur bus gaunamos lėšos 
papildomų darbo vietų darbo 
užmokesčiui, patalpų išlaikymui, 
patalpų ir įrangos draudimui ir pan.

Veiklos vykdymas greičiausiai bus 
finansuojamas PSDF lėšomis, sudarius 
sutartis su TLK už teikiamas paslaugas. 
Jei taip - turite tai čia nurodyti.

3-5 stulpeliuose nurodoma finansavimo šaltinio dalis tenkanti vidutinei metinei lėšų sumai 
finansuoti. 
Jei veiklą planuojama finansuoti TLK lėšomis, nurodoma "Kitas finansavimo šaltinis". 

Likęs laikotarpis 
po investicijų.

išlaidų, įskaitant 
reinvesticijas, 
bendra suma 
dalinama iš 
likusio laikotarpio 
po investicijų.



PĮP pildymas (IV). Tęstinumo planas
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Galite projekto rezultatų tęstinumo 
planą pateikti atskiru PĮP priedu



Kartu su PĮP teikiami dokumentai (V)
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❑ informaciją apie disponavimą turtu (žemės sklypas, pastatas)

❑ informaciją apie projektavimo dokumentus (techninis projektas/projektavimo užduotis)

❑ išlaidas pagrindžiančius dokumentus

❑ investicijų projektą

❑ informaciją apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus (jei taikoma)

❑ kitus dokumentus



Kartu su PĮP teikiami dokumentai (V). IP

Vertina administruojanti institucija 
(CPVA)

Prielaidos
Aiškios, suprantamos, pagrįstos. 
Nepakanka parašyti – 
sutvarkius kultūros objektą jame 
papildomai apsilankys 100 
lankytojų. Reikia pagrįsti, kaip 
papildomų lankytojų srautai 
buvo apskaičiuoti. 

Formulių sąsajos
Prašome neištrinti skaičiuoklėje 

formulių.

Investicijų projekto skaičiuoklė
Labai svarbi dalis. 

Kai projekto vertė viršija 1.000.000 Eur, 
rengiamas projekto investicijų 
projektas. Atkreiptinas dėmesys, kad 
investicijų projekto rengimo metodika 
atnaujinta 2023-01-06 viešosios 
įstaigos Centrinės projektų valdymo 
agentūros direktoriaus įsakymu 
Nr. 2023/8-4. 

Investicijų projektų metodika ir 
optimalios projekto įgyvendinimo 
alternatyvos pasirinkimo kokybės 

vertinimo metodika skelbiama interneto 
svetainėje 

https://ppplietuva.lt/lt/metodikos-ir-
leidiniai.



SVARBU! Kitais būdais ir formatais (pavyzdžiui, dokumentas atspausdinamas, 
pasirašomas ranka ir nuskenuojamas) pateikti dokumentai netinkami.

PĮP teikimas
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। Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) pasirašomas kvalifikuotu 
elektroniniu parašu ir teikiamas el. paštu info@cpva.lt arba per INVESTIS 
sistemą (jeigu užtikrintos sistemos funkcinės galimybės).

। PĮP ir privalomi priedai turi būti pateikti tą pačią dieną.

mailto:info@cpva.lt


Kvietimo skelbimas
2023-07-20

Vertinimas
45 d. d. nuo PĮP 
pateikimo

Sutarčių 
pasirašymas
22 d. d. po įsakymo 
pasirašymo

Kvietimo pabaiga
2023-09-30
2024-02-28

Įsakymas skirti 
finansavimą

Skelbimas Pabaiga Vertinimas Įsakymas Sutartys Projektas

Projekto 
įgyvendinimas

Terminai
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Pabaiga

Projekto 
pabaiga
2029-10-01



Daugiau informacijos

www.esinvesticijos.lt । Kvietimai

Tel. +370 656 24800
El. p. n.zemaitiene@cpva.lt

 

http://www.esinvesticijos.lt/
mailto:n.andruliene@cpva.lt
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